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A megalapozó dokumentum funkciója, formai követelményei 

A megalapozó dokumentum (továbbiakban MD) a támogatási kérelem megalapozó tanulmánya, amely 
a támogatási kérelem benyújtása előtt készül. Funkciója, hogy a támogatási kérelem szakmai 
értékeléséhez biztosítsa az alapvető információkat, amelyek a meglévő helyzet elemzését, problémák 
feltárását, a tervezett beavatkozások bemutatását, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak 
való megfelelést röviden, összefoglalva tartalmazza. 

A megalapozó dokumentum a tervezett tevékenységek részletezését tartalmazó lényegretörő 
dokumentum, amelyben csak a kért releváns információk kerültek kifejtésre, ezzel segítve a projekt-
kiválasztás folyamatát. Jelen tanulmányban leírtak összhangban a projekt adatlapon megadott 
információkkal és a csatolt mellékletekkel képezik a Szociális Szolgáltató Központ kialakítása 
Mórahalmon című projekt megalapozó elemzését. 

Az MD elkészítése az „Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez a TOP_Plusz-3.3.2-21 
kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra című 
dokumentum előírásai szerint történt és egyrészt a kiválasztás alapjául szolgál, másrészt megalapozza 
a további projektfejlesztést és a kapcsolódó, később elkészülő háttérdokumentációk, tervek tartalmát. 
Az útmutató által meghatározott elemzési szempontok átgondolása segít abban, hogy körültekintően 
alátámasztásra kerüljön a fejlesztés indokoltsága, annak tartalma, végrehajtásának, majd az 
eredmények fenntartásának keretei.  

A Megalapozó Dokumentum bemutatja tehát a tervezett fejlesztés szükségességét, annak pontos 
tartalmát, valamint rámutat a megvalósítás körülményeire, kockázataira, továbbá az előkészítés, a 
megvalósítás, valamint a működtetés során az önkormányzatra háruló feladatokra. A dokumentum 
részletesen bemutatja az adott megyei területspecifikus értékelési szempontoknak való megfelelést is, 
amely a dokumentum 5. fejezetében kerül bemutatásra. 
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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedés a felhívás és az OP céljaihoz 
A projekt több szempontból is hozzájárul az TOP-Plusz Operatív Program célkitűzéseinek 
megvalósításához. Egyrészt azért, mert Csongrád-Csanád vármegyében a Mórahalmi járásban valósul 
meg, amely a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásnak minősül. A TOP 
Plusz fő célja a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása az EU átlag viszonylatában, az 
országon belüli egyenlőtlenségek csökkentése. Másrészt a projekt hozzájárul a település 
élehetőségének javításához azáltal, hogy a színvonalasan működő szociális alapszolgáltatási 
tevékenységével csökkenti a társadalmi különbségeket és mindenkinek egyenlő esélyt teremt a 
szolgáltatások elérhetőségében, különösen a leszakadással veszélyeztetett csoportok számára.  
A fejlesztés célja a mórahalmi Kossuth parkban új intézmény létrehozása, amely a meglévő, 
korszerűtlen és bővítésre nem alkalmas ellátási helyek helyett a jelen kor szakmai és műszaki 
követelményeinek megfelelő színvonalon képes biztosítani az idősek nappali ellátását, demens 
személyek nappali ellátását, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás háttérinfrastrukturális feltételeit. A 
tervezett tevékenységek a felhívás 2.1.1. pontjának D) alpontja szerinti önállóan támogatható 
tevékenység. A beruházás eredményeként a Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában lévő új 
épületben a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 
biztosítja mintegy 75 fő idős személy nappali ellátást és étkeztetését. A fejlesztés célja igazodik a város 
és a vármegye átfogó célkitűzéséhez, hiszen a szociális alapszolgáltatás színvonalának növelésével 
nő a lakosság elégedettsége, erősödik a helyi kötődésük, ami a népességmegtartó képesség javulását 
eredményezi. A demens személyek ellátásával a beruházás hozzájárul a foglalkoztatási szint 
növeléséhez, azáltal, hogy a demens személyeket ellátó családok terhei csökkennek és a nappali 
ellátás igénybe vételének lehetőségével a munkavállalás, elhelyezkedés esélye nő. 
 

Felhívás szerinti cél Célnak való megfelelés bemutatása a 
projekt szempontjából releváns esetekben 

A) Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Nem releváns 

B) Egészségügyi járóbeteg 
szakellátás fejlesztése Nem releváns 

C) Prehospitális sürgősségi 
ellátás fejlesztése Nem releváns 

D) Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
fejlesztése 

Mórahalmon a Kossuth parkba tervezett új 
szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény 
célja, hogy a jelenlegi működő, bővítésre vagy 
átalakításra nem alkalmas telephelyek helyett 
olyan modern és a szolgáltatás biztosításához 
elengedhetetlen feltételt magában foglaló 
infrastrukturális hátteret hozzon létre, 
amelyben a társadalmi leszakadással 
leginkább veszélyeztetett csoportok számára 
megfelelő ellátási és helyzetük javítására 
irányuló programok végrehajtásához 
szükséges környezetet teremt.  

Illeszkedés az operatív program (OP) egyedi célkitűzéséhez: 
A projekt az operatív program (OP) „PO4 5. Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása és az egészségügyi rendszerek rezilienciájának növelése – ideértve az alapellátást is –, 
valamint az intézményesített ellátásról a családi és a közösségi alapú ellátásra való átállás 
előmozdítása (ERFA)” egyedi célkitűzéséhez, hiszen a város és a térség népesség megtartó képessége 
szempontjából fontos a helyi humán infrastruktúra, benne a szociális infrastruktúra fejlesztése. A 
munkaképes korú lakosság részéről növekvő igényként jelenik meg az idős családtagjaik nappali 
ellátásának, ezen belül is a demens kórképpel bíró idősek ellátásának biztosítása, annak érdekében, 
hogy a család aktív korú tagjai a munkaerőpiac részesei maradhassanak. A munkaidő alatt biztosított 
ellátási kapacitások és minőség fejlesztése lehetővé teszi a szolgálatások igénybe vételét, így a 
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munkavállalási képesség fenntartását. A nappali ellátás javítja az idős személyek életkörülményeit, 
csökkenti az elszigetelődés kockázatát, így az aktív közösségi részvétel segítségével hozzájárul az 
egészségmegőrzéshez is. A szolgáltatás településen történő fejlesztése pedig képes növelni a város 
népesség megtartó erejét. A fejlesztés igazodik az ellátást biztosító intézmény szociális koncepciójához, 
szakmai programjához. A beruházás eredményeként helyi szinten elérhető, költséghatékony, 
fenntartható és magas színvonalú szociális alapszolgáltatási tevékenység valósítható meg. A 
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított 
feladatellátás esetében megvalósul a kistérségi szinten összehangolt beavatkozás is.  
Illeszkedés az operatív program (OP) feljogosító feltételeihez: 

1. A közbeszerzési piac hatékony monitoring mechanizmusa 
Mórahalom Városi Önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés cd) pontja alapján alanya a Kbt-nek, így 
minden közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzését a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytat le. 
Ebből adódóan az eljárások lebonyolítása az EKR rendszeren keresztül történik, így az OP-ban előírt 
monitoring mechanizmus teljesülése megvalósul. Az Önkormányzat az eljárások eredményéről a 
jogszabályban előírt tájékoztató hirdetményt közzéteszi, amely tartalmazza a nyertes ajánlattevő nevét, 
az eljáráson induló ajánlattevők számát és a nyertes ajánlat alapján megkötendő szerződés értékét. A 
Kbt. 36. § (2) bekezdése szerint, amennyiben Mórahalom Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az 
adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti 
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, jogszabályi 
kötelezettségéből adódóan azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezi 
a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
 

2. Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazása és végrehajtása 
A projekt az Alapjogi Charta rendelkezéseivel összhangban az emberi méltóság, a szabadság, az 
egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság 
elveire támaszkodik. Hozzájárul az uniós közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, 
miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és hagyományainak sokféleségét.  
Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projekt teljes megvalósítása során betartja az Alapjogi 
Chartában foglalt alapjogok érvényesülését, amelyeket az ellenőrzések során igazol. Továbbá az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum 11.2. Esélyegyenlőség, nő-férfi egyenlőség 
érvényesítését szolgáló elvárások szerint a projekt célja a hátrányos megkülönböztetésből - mely 
alapulhat nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon - fakadó hátrányok társadalmi szintű csökkentése, az érintett 
emberek társadalmi-gazdasági aktivitásának, részvételének növelése, a társadalmi szintű 
esélyteremtés. A projekt végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és szempontjaik kiemelt 
figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a hátrányaikból fakadó 
nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, illetve 
támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő hozzáférés során. 
Az Alapjogi Charta 21. cikkében foglaltak szerint a projekt hozzájárul a nemek között egyenlőség 
előmozdításához, a nők, mint hátrányos helyzetű célcsoport kezelésével.  
 

3. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása és 
alkalmazása a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban  

Az Egyezmény céljával összhangban a projekt célja is, hogy az emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok védelme és biztosítása a fogyatékossággal élő személyek számára. A projekt 
részeként teljes körű akadálymentesítés kerül megvalósításra, amely a fogyatékkal élő személyek 
számára biztosítja az alapszolgáltatások igénybevételét, továbbá az önkormányzat által szervezett 
érzékenyítő programok keretében valamennyi helyi lakos bevonásával a fogyatékkal élők elfogadása, 
jogik betartása is nagy hangsúlyt kap. 
 

4. Az egészségügyre és a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret 
A projekt része a minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben 
történő hozzáférés fokozása, ideértve a személyközpontú ellátáshoz való hozzáférést elősegítő 
szolgáltatások fejlesztése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális 
védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos 
helyzetű csoportokra. 
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Illeszkedés - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK)  
A koncepció megállapításai szerint társadalomstratégiailag európai szinten is fontos cél a kedvezőtlen 
népesedési folyamatok megállítása, az idősödés kihívásainak megfelelő kezelése és az abban 
megmutatkozó területi különbségek mérséklése. Ehhez kapcsolódóan az európai államok egyik 
legnagyobb kihívása, hogy javítsák a sérülékeny társadalmi csoportoknak (gyerekek, idősek, 
munkanélküliek, szegények, romák) a munkaerő-piachoz, a szociális biztonsági ellátásokhoz, az 
alapvető szolgáltatásokhoz (egészségügy, lakhatás stb.) és az oktatáshoz való hozzáférését. A projekt 
célja, hogy a szociális alapszolgáltatásba tartozó nappali ellátás, ezen belül a demens kórképpel 
rendelkező személyek ellátásával javítsa a szociális ellátás minőségét. 
A koncepció rögzíti, hogy az időskori biztonság sokak számára ingatag alapon áll – a saját jogon 
megfelelő összegű nyugdíjra nem jogosult, valamint szociális körülményeik, egészségi állapotuk miatt 
gondoskodást igénylő emberek helyzete különösen nehéz. A szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások nem egyenletesen hozzáférhetőek mindenki számára, a minőségi, 
rugalmas, emberközpontú és lakosság közeli szolgáltatások erősítése szükséges. A fejlesztéspolitikai 
feladatok között szerepel a szociális terület ellátó– és szolgáltató rendszerének fejlesztése, 
infrastruktúra- fejlesztése, hozzáférhetőségének javítása, az ellátórendszerek összehangolt 
költséghatékony fejlesztése, hiánypótló intézmények és szolgáltatások létrehozása. 
 
Illeszkedés az Egészséges Magyarország 2021-2027 egészségügyi ágazati stratégiához: 
A projekt nem az egészségügyi alapellátás fejlesztését célozza, de közvetett módon hozzájárul a 
stratégia céljához, azaz az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez. Az új szociális 
központban magasabb minőségű szolgáltatások érhetők majd el, ami javítja az idősek életkörülményeit, 
mentális egészségét.  
 
Illeszkedés a Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégia 2030-hoz 
Az „őszülő társadalom” problémája, a 65 éven felüli lakosok számának növekedése, az ápolás-
gondozás iránti folyamatosan növekvő kereslet, komoly kihívások elé állítja a társadalmat, mind 
gazdasági, mind morális szempontból. A fejlesztés egyik fő pillére az intézményrendszer, a 
szolgáltatások fejlesztése. A projekt hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy „Álljon rendelkezésre a tartós 
gondozáshoz-ápoláshoz szükséges intézményi háttér az igényeknek és szükségleteknek megfelelő 
formában, helyszínen és mennyiségben”. Az idős személyek nappali ellátásának fontosságán túl a 
stratégia is kiemelt hangsúlyt fordít a demenciával élő idős személyek gondozására, amely jelen 
projektnek is kiemelt célja.  
 
Illeszkedés az Új Roma Startégiához 
A projekt által célzott ellátotti területen a roma lakosság aránya nem számottevő, így a 
megkülönböztetés nélküli, egyenlő eséllyel történő szolgáltatás igénybevételén túl a projekt egyéb 
módon nem illeszkedik a Roma stratégiához. 
 
Kapcsolódás más operatív programokhoz 

Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP-Plusz-3.1.3.-23 kódszámú, Helyi humán fejlesztések című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek céljai és tevékenységei között kiemelt hangsúlyt 
kapnak a hátrányos helyzetű célcsoportok, ezen belül is az idősek. A projekt tevékenységei számos 
elemet tartalmaznak az idősek számra, többek között a demens ellátáshoz kapcsolódó célzott 
eseményeket, valamint a szélesebb társadalom érzékenyítését. A megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztés eredményeként ezeknek a programoknak a hatékonysága tovább fokozható.  

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2012-ben támogatást nyert a „Tanyai Idősek Klubjának 
Építése Mórahalmon” címmel. Projekt azonosítószáma DAOP-4.1.3/A-11-2012-0003, elnyert 
támogatás összege 49 700 848 Ft. A projekt 2013.08.21. napján befejeződött, a fenntartási időszak 
letelt. A projektnek jelen beruházás szempontjából nincs releváns hatása, fenntartási kötelezettsége. 
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2. Kizáró okok vizsgálata 

2.1. A felhívás 1.2 pontja, valamint az ÁÚF dokumentumban meghatározott szempontoknak 
való megfelelés 

1) A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedés  

A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás - amelynek 
tagja Mórahalom Városi Önkormányzat – által fenntartott saját intézménye, a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ biztosítja. Az Önkormányzat célként 
tűzte ki, hogy Mórahalom olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos 
megkülönböztetés formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül 
az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és 
intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Mórahalom település jelen projektjével az 
Esélyegyenlőségi Programmal összhangban érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az 
esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 
elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, a szociális 
biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. Mivel a fejlesztés szociális 
alapszolgáltatást nyújtó épületet érint, így a fenti felsorolást tekintve az érintettség / a hatás magas 
fokú. 

 

2) A Projekt kapcsolódás korábbi vagy folyamatban levő pályázati konstrukciókhoz 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2012-ben támogatást nyert a „Tanyai Idősek Klubjának 
Építése Mórahalmon” címmel. Projekt azonosítószáma DAOP-4.1.3/A-11-2012-0003, elnyert 
támogatás összege 49 700 848 Ft. A projekt 2013.08.21. napján befejeződött, a fenntartási időszak 
letelt. A projektnek jelen beruházás szempontjából nincs releváns hatása, fenntartási kötelezettsége. 

3) Vizsgálat az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett 
felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listájára vonatkozóan 

A felhívásra támogatási kérelmet Mórahalom Városi Önkormányzat, mint Helyi önkormányzat (GFO 
321) nyújt be, amely megfelel a pályázati felhívás 1.1 pontjában foglalt előírásoknak. 
 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a jelen felhívás 1.2 pontja, 
valamint az ÁÚF dokumentumban meghatározott kizáró okok alá, az alábbiak szerint: 
Ø Sem a támogatást igénylő, sem a támogatási kérelem tárgya nem tartozik az ”ÁÚF 21-27” 

„Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak közé, mivel: 
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak 

szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
o nem köztulajdonban álló gazdasági társaság  
o az önkormányzat átlátható szervezetnek minősül 
o a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll 
o harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
o a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot nem szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett 
o jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt nem áll 
o megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak 

Ø Mórahalom település rendelkezik Esélyegyenlőségi Programmal 
Ø A megvalósítás helyszíne Mórahalom, amely a Mórahalmi járásba tartozik 
Ø A támogatási kérelem a Felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van 
Ø A projekt nem azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 

alrendszereiből vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység 
megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka 
még nem járt le.  
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A fenti bemutatást a projekt adatlapon a „Támogatást igénylő alapadatai” és a „Projekt részletes 
bemutatása” szövegablakokban rögzített adatok, tevékenységek részletes tartalmaival összhangban 
van. 

3. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

3.1. A projekt szakmai indokoltságának és megalapozottságának vizsgálata. 

3.1.1. Helyzetelemzésre, fejlesztési igényekre reagáló tevékenységek bemutatása 
A jelenlegi nappali ellátási rendszer Mórahalmon két telephelyen valósul meg: a Mórahalmi 
Tagintézményben (Mórahalom, Zákányszéki út 21. szám) és a Tanyai Idősek Klubjában (Mórahalom, 
Móradomb krt. 40. szám). A két telephely együtt jelenleg 70 fő nappali ellátását biztosítja. 
 
Mórahalmi Tagintézmény (Zákányszéki út 21. szám) 
A tagintézményben jelenleg biztosított alapszolgáltatások: 

• Idősek nappali ellátása 
• Házi segítségnyújtás 
• Étkeztetés 
• Népkonyhai étkeztetés 
• Tanyagondnoki Szolgálat szakmai irányítása 

 
Tanyai Idősek Klubja (Mórahalom, Móradomb krt. 40.) 
A telephelyen biztosított alapszolgáltatások 

• Idősek nappali ellátása 
• Házi segítségnyújtás 
• Étkeztetés 
• Szenvedélybetegek nappali ellátása 
• Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

 
Mórahalmon az idősek nappali ellátása és az étkeztetése mindkét működő telephelyen csak korlátos 
módon valósítható meg. Mindkét épületben a nappali ellátás és étkeztetés mellett egyéb szolgáltatás 
igénybe vétele is biztosított. A Tanyai Idősek Klubjában a szenvedélybetegek nappali ellátása, míg a 
Mórahalmi Tagintézményben népkonyhai étkeztetés és tanyagondnoki szolgálat működik. A 
párhuzamosan biztosított egyéb szolgáltatások helyigénye miatt, illetve az épületek átalakításának vagy 
bővítésének korlátja miatt, az idősek nappali ellátása és étkeztetése zavartalan körülmények között nem 
történhet. Mórahalom városában igényként jelenik meg a demens kórképpel rendelkező idősek ellátása, 
amit a meglévő telephelyek jelenleg nem képesek kielégíteni tekintettel arra, hogy a demens személyek 
nappali ellátásához további helyigényre lenne szükség az épületekben, valamint a biztonságos 
környezet és a magasabb szintű szakmai ellátás feltételeinek megteremtése. További probléma, hogy 
az épületekben az előírásoknak megfelelő nemenkénti pihenőhelyek kialakítására nincs lehetőség, 
valamint a szakmai munkát végző munkatársak irodai feltételei is csak túlzsúfolt, precíz és nyugodt 
munkavégzésre szinte alkalmatlan helyiségekben történhet. Az egyes tagintézmények feladat ellátási 
problémai a helyzetfeltáró részben részletesen is kifejtésre kerülnek. Ezekből adódóan a projekt célja, 
hogy a városban felmerült igényekhez igazodva olyan új ellátási hely jöjjön létre, amelyben az idősek 
nappali ellátása a demens kórképpel rendelkező idősek számára is igénybevehető, továbbá az 
ellátottak a hosszabb nyitvatartási idő mellett, magasabb színvonalú és minden igényüket kielégítő 
szolgáltatást vehetnek igénybe. 
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3.1.2. A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatása 

A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően 
megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi 
táblázat foglalja össze figyelembe véve a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns tevékenységeket: 

Projekt keretében 
érintett szolgáltatás 

megnevezése és címe 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid 
bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott 
pontjának pontos 
hivatkozásával) 

Idősek nappali ellátásnak 
fejlesztése (70 fő) 
 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A fejlesztés 
eredményeként közel 
955 m2 hasznos 
alapterületű, új szociális 
szolgáltató központ kerül 
kialakításra, amely 
valamennyi szakmai 
előírásnak megfelel. A 
demens kórképpel 
rendelkező személyek 
ellátásához is biztosítja a 
szükséges 
infrastrukturális 
feltételeket. 

Az új építés a Felhívás 
2.1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek 
fejezetének D) részében 
felsorolt D1) pontjába 
tartozó d1) alpont szerinti: 
„már működő ellátások 
fejlesztését”. 
Továbbá az ehhez az 
alponthoz kapcsolódó új 
épület építése 
támogatható 
tevékenységek 

Idősek nappali ellátásnak 
fejlesztése (+5 fő) 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A fejlesztés 
eredményeként közel 
955 m2 hasznos 
alapterületű, új szociális 
szolgáltató központ kerül 
kialakításra, amelyben a 
meglévő két telephely 70 
főre engedélyezett 
ellátotti létszámán túl 
további 5 fő ellátása is 
biztosított. A projekt 
keretében létrejövő 75 
fős nappali ellátást 
demens kórképpel 
rendelkező személyek is 
igénybe vehetik, akik 
ellátására a meglévő 
intézményi helyeken 
nem volt lehetőség 

Az új építés a Felhívás 
2.1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek 
fejezetének D) részében 
felsorolt D1) pontjába 
tartozó d2) alpont szerinti: 
„férőhelyek bővítése”. 
Továbbá az ehhez az 
alponthoz kapcsolódó új 
épület építése 
támogatható 
tevékenységek 

Étkeztetés biztosításához 
melegítő konyha 
kialakítása 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

Az új szociális 
szolgáltató központban 
100 adagos melegítő 
konyha kerül 
kialakításra, amelyben a 
központ által ellátott 
személyek étkeztetése 
lesz biztosítva akár 
helyben fogyasztás, akár 
elviteli lehetőség 
biztosításával 

Az új építés a Felhívás 
2.1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek 
fejezetének D) részében 
felsorolt D1) pontjába 
tartozó d4) alpont szerinti: 
„melegítő konyha 
fejlesztése”. 
Továbbá az ehhez az 
alponthoz kapcsolódó új 
épület építése 
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támogatható 
tevékenységek 

Házi segítségnyújtás 
infrastrukturális háttér 
feltételeinek fejlesztése 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A szolgáltató 
központban kapnak 
helyet a házi 
segítségnyújtást 
biztosító szakemberek, 
akik a központ 
infrastrukturális 
eszközeivel (pl mosó-
szárító helyiség, irodák) 
képesek magasabb 
szakmai színvonalon 
ellátni tevékenységüket. 
A projekt férőhely 
bővítését ezen 
szolgáltatás esetében 
nem tartalmaz. 

Az új építés a Felhívás 
2.1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek 
fejezetének D) részében 
felsorolt D1) pontjába 
tartozó d1) alpont szerinti: 
„már működő ellátások 
fejlesztését”. 
Továbbá az ehhez az 
alponthoz kapcsolódó új 
épület építése 
támogatható 
tevékenységek 

Akadálymentesítés 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A beruházás új építést 
tartalmaz, így a pályázati 
felhívás előírásai szerint 
teljes körű 
akadálymentesítés 
megvalósítása történik, a 
kiviteli tervek 
akadálymentes 
tervfejezete szerint 

Felhívás 2.1.2.1 fejezet – 
Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 1) pontja: 
Akadálymentesítés 

Energiahatékonyság 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A beruházás részeként 
kialakításra kerülő új 
épület fűtési rendszer 
termálvíz alapú 
távfűtéssel történik és 
víz-víz alapú 
hőszivattyúval 
biztosított. A napelemek 
felhelyezése a 
következő beruházási 
fázisban történik, de az 
előkészítési feladatokat 
jelen beruházás 
tartalmazza. 

Felhívás 2.1.2.1 fejezet – 
Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 3) pontja: 
Energiahatékonysági és 
megújuló 
energiafelhasználás 
bővítése szempont 
érvényesítése 

Nyilvánosság biztosítása 

Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
kialakítása 

A tájékoztatásra és 
nyilvánosságra 
vonatkozó 
követelmények szerint 
(„Kedvezményezettek 
tájékoztatási 
kötelezettségei Plusz” c. 
útmutató és az Arculati 
Kézikönyv Plusz”) a 
vonatkozó arculati 
elemek alkalmazása és 
előírt tájékoztatási 
kötelezettségek 
teljesítése 

Felhívás 2.1.2.1 fejezet – 
Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 4) pontja: 
Nyilvánosság biztosítása 

Külső terek, kerítés építés 
Kossuth 
parkban 
Szociális 
Szolgáltató 

A beruházás részeként 
az új szolgáltató központ 
kerítése is kiépítésre 
kerül 

Felhívás 2.1.2.2 fejezet – 
Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek d6) pontja: 
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Központ 
kialakítása 

melegítőkonyha 
épületéhez tartozó 
telekhatáron belüli külső 
terek (udvar, zöldfelület) 
fejlesztése 

 

3.1.3. A projekt keretében tervezett tevékenységek megfelelése a műszaki-szakmai elvárásoknak 
Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja a Felhívás 2.3. 2.4., 5 és 6. pontjában meghatározott előírások 
teljesítését és kijelenthető, hogy a támogatási kérelem ezen szempontok figyelembevétele mellett került 
elkészítésre. 
 
A beruházó önkormányzat és az ellátást biztosító intézmény közös szándéka, hogy Mórahalom Kossuth 
parkban egy Szociális Szolgáltató Központot hozzon létre, amelyben a város idős nappali ellátása, 
demens kórképpel rendelkező személyek nappali ellátása, valamint a szociális étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás infrastrukturális háttérfeltételeinek biztosítása valósítható meg. Az étkezés 
melegítőkonyha rendszerű lesz. 24 órás orvosi ellátás nem lesz, de kialakításra kerül egy orvosi szoba, 
ahol lehetőség lesz napi 1-2 órában kisebb orvosi vizsgálatra is. Az emeleten kaptak helyet a 
működtetéshez szükséges személyzeti és iroda helységek. Ez a rész le lesz zárva, ide csak a dolgozók 
mehetnek be. Az épületben nem lesz fekvőbeteg ellátás.  
Az építési igények tisztázása és a speciális telekadottságok miatt több vázlatterv is készült kisebb-
nagyobb alapterülettel, végül az építtető kiválasztotta a számára megfelelőt és kisebb változtatások 
után kérte a kiválasztott terv kivitelezési terv céljára történő feldolgozását. 
 
Földszint kialakítása: 
 
A fent megjelölt szociális alapszolgáltatások ellátása az épület földszintjén történik. Az épület egyik 
szárnyában kerülnek elhelyezésre a demens kórképpel rendelkező személyek ellátáshoz szükséges 
helyiségek, így a demens foglalkoztató, és demens pihenőhely, valamint kapcsolódó akadálymentes 
mosdó helyiség. A tervek alapján a demens személyek biztonságos ellátása biztosítottá válik. 
Ugyanebben az épületrészben lesznek megtalálhatók a nemenként elkülönített pihenőhelyek is, 
amelyek így a nappali ellátás „zajától” távol, valóban a pihenéshez megfelelő környezetet jelentenek, 
továbbá az orvosi szoba. 
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Az épület másik szárnyában az idősek nappali ellátáshoz szükséges foglalkoztató és közösségi terek, 
valamint az étkeztetéshez szükséges étkező és melegítő konyha kerül kialakításra. Az akadálymentes 
mosdók mindkét épületrészben megtalálhatók lesznek.  

 
A földszinti helyiséglista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emeleti részen a dolgozók munkavégzéséhez szükséges terek lesznek elhelyezve, így a vezetői és 
munkatársak irodái, dolgozói öltöző, mosdó és tusoló, valamint személyzeti pihenőszoba és teakonyha. 
A tetőtérben a gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra.  
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Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz, amelyet tervek akadálymentesítési tervfejezete 
tartalmaz. Az akadálymentesítési tervet jogosultsággal rendelkező rehabilitációs szakmérnök készítette. 
Az akadálymentesítés az útmutató előírásai szerint az alábbi területekre terjed ki: 

o akadálymentes útvonal a bejáratig, 
o akadálymentes parkoló kialakítása, 
o bejárathoz, az első információs ponthoz kontrasztos és taktilis 
o burkolati rendszer és útvonalának kialakítása, 
o az első információs pontnál mindenki számára elérhető információ, 
o akadálymentes vizes helyiség kialakítása, 
o a funkciók elérhetősége, 
o infokommunikációs kialakítások. 

 
A beruházás keretében megépítésre kerülő szociális szolgáltató központban kizárólag a pályázati 
felhívás szerint támogatható szociális alapszolgáltatások kerülnek, azaz az idősek nappali ellátása, 
demens kórképpel rendelkező idősek nappali ellátása, étkeztetés és a házi segítségnyújtás háttér 
infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Így olyan közös használatú helyiségek, amelyek nem 
támogatható szolgáltatáshoz kapcsolódnak nem valósulnak meg, azaz az arányosítási kötelezettség 
jelen beruházás szempontjából nem releváns. 
 
A projekt új építést tartalmaz, amelyben Mórahalom város jelenlegi két szociális tagintézményében 
végzett nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtás kerül összevonásra úgy, hogy a jelenlegi 
épületek bővítési és átalakítási korlátai miatt nem megfelelő vagy hiányzó terek (pl. nemenkénti 
pihenőhely, megfelelő akadálymentesített zuhanyzó, öltözők, és személyzeti irodák stb.) biztosítottak 
lesznek, továbbá a demens kórképpel rendelkező személyek ellátásához szükséges biztonságosabb 
és elkülönített helyiségek is kialakításra kerülnek. Mindkét meglévő intézményben egyéb szolgáltatások 
is elérhetők párhuzamosan az idősek nappali ellátásával, így ezek miatt csak korlátozott időben vagy 
zavaró körülmények között vehetők igénybe a szolgáltatások. A Tanyai Idősek Klubjában az idősek 
nappali ellátása mellett a szenvedélybetegek nappali ellátása is történik, így rövidített nyitva tartással 
működik az intézmény, annak érdekében, hogy az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők személyiségi 
jogai ne sérüljenek. A Mórahalmi Tagintézmény pedig népkonyhai étkeztetést is ellát, így az ezt igénybe 
vevők alacsony higiéniája nagy mértékben zavarja az időseket, de az épület adottságai miatt elkülönített 
étkeztetés nem megvalósítható.  
A projekt előkészítése során tervező megvizsgálta az épületek átalakításának és bővítésének 
lehetőségét és nyilatkozatában megerősítette az alábbiakat: 
 
Tanyai Idősek Klubja vonatkozásában: 
„A jelenlegi ingatlanban új helyiség nem alakítható ki, az igényeknek megfelelően, hogy a szenvedély 
betegek és a nappali ellátottak megfelelően elkülönüljenek, csak úgy, ha a meglévő funkciót 
csökkentjük/szűntetjük meg, ami az ellátottak létszáma miatt nem lehetséges. 
Az itt ellátásra kerülő nappali ellátottak számára szükséges ingatlan területe nem bővíthető, tekintettel 
arra, hogy az építész műszaki elírás alapján és a helyszínt felülvizsgálva a telek mérete 724 m2, a bruttó 
beépítés 39,43%, a terület beépíthetőség 40%. 
A nemenkénti pihenő kialakítására sincs lehetőség a jelenlegi elosztás miatt. 
A nappali és a szenvedélybeteg ellátást igénybe vevők is a nappali ellátás ebédlőjét és vizesblokkját 
használják, mely az ellátásban akadályoztatást jelent, bővítése, átalakítása nem lehetséges. 
Iroda helyiség tekintetében a gondozói iroda 9,59 m2 alap- területe kevés a jelenlegi 6 fő munkatárs 
részére, akik az ellátásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat végzik napi szinten. Az iroda rész 
bővítése nem lehetéséges.  
A fentiek alapján az érintett ingatlan beépítése nem növelhető, bővítésre nincs lehetőség, vertikális 
bővítés nem lehetséges, mert az épület statikai szerkezete, alapozás és felmenő falak teherbíró 
képessége nem teszi lehetővé.” 
 
Mórahalmi Tagintézmény vonatkozásában: 
„A jelenlegi ingatlanban új helyiség nem alakítható ki, csak úgy, ha a meglévő funkciót 
csökkentjük/szűntetjük meg, ami az ellátottak létszáma miatt nem lehetséges. 
Az itt ellátásra kerülő nappali ellátottak számára szükséges ingatlan területe nem bővíthető 
A nemenkénti pihenő kialakítására sincs lehetőség a jelenlegi elosztás miatt. 
Tisztálkodási lehetőség a jelenlegi AM fürdőszobában biztosított, ahol az ellátottak ruházatának 
tisztítása (külterületi ellátott, nappali ellátott, népkonyhai ellátott) és szárítása is történik. Ezen helyiség 
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7,97 m2-es, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet az ott önálló tisztálkodást igénybe vevő 
személyek részére. 
Új, akadálymentes, bővített vizesblokk kialakítására a jelenlegi épület alkalmatlan. 
A népkonyhai ellátást igénybe vevők is a nappali ellátás ebédlőjét és vizesblokkját használják, mely az 
ellátásban akadályoztatást jelent, bővítése, átalakítása nem lehetséges. 
Iroda helyiségek tekintetében a vezetői iroda 12,4 m2 és a gondozói iroda 11,4 m2 alap- területe kevés 
a jelenlegi 10 fő munkatárs részére, akik az ellátásokhoz kapcsolódó adminisztratív és pénzkezelési 
feladatokat végzik napi szinten. Az iroda részek bővítése nem lehetéséges.  
Az ingatlanban jelenleg nincs lehetőség kialakítani egyéni tanácsadásra, ellátotti interjúra vagy akár egy 
orvosi tanácsadás és szűrés megvalósítására alkalmas helyiséget, mely az ellátások hatékonyabb 
célzott időbeli igénybevételéhez nagyon fontos szakmai kiegészítő tevékenység lenne.   
A fentiek alapján az érintett ingatlan beépítése nem növelhető, bővítésre nincs lehetőség, vertikális 
bővítés nem lehetséges, mert az épület statikai szerkezete, alapozás és felmenő falak teherbíró 
képessége nem teszi lehetővé.” 
 
A projekt eredményeként az idősek nappali ellátása és étkeztetése a Kossuth parkban megépítésre 
kerülő új szociális szolgáltató központba kerül át. Így a Tanyai Idősek Klubja a szenvedélybetegek 
nappali ellátását fogja az érintettek igényeinek megfelelő hosszított nyitva tartással végezni. A 
Mórahalmi Tagintézmény a népkonyhai étkeztetés mellett a tanyagondnoki szolgálat szakmai irányítása 
valósulhat meg. Az önkormányzat középtávú célja, hogy az épületben az egész ellátási térségben egyre 
növekvő igényt jelentő lelki segítségnyújtási tevékenység is biztosított legyen.   
 
Akadálymentesítés – kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység: 
Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz, amelyet tervek akadálymentesítési tervfejezete 
tartalmaz. Az akadálymentesítési tervet jogosultsággal rendelkező rehabilitációs szakmérnök készítette. 
Az akadálymentesítés az útmutató előírásai szerint az alábbi területekre terjed ki: 

o akadálymentes útvonal a bejáratig, 
o akadálymentes parkoló kialakítása, 
o bejárathoz, az első információs ponthoz kontrasztos és taktilis 
o burkolati rendszer és útvonalának kialakítása, 
o az első információs pontnál mindenki számára elérhető információ, 
o akadálymentes vizes helyiség kialakítása, 
o a funkciók elérhetősége, 
o infokommunikációs kialakítások. 

 
Az infokommunikációs akadálymentesítés az alábbi elemeket tartalmazza: 

- Irányjelző és tájékoztató táblák az épületen kívül 
- Irányjelző és tájékoztató táblák az épületen belül 
- Indukciós hurokerősítő rendszer 
- Egyéb internet alapú szolgáltatások lehetősége (Kontakt és Távszem) 
- Weboldal az információk átadására 

 
Energetikai korszerűsítés – kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység 
 
Az épület hőveszteség/energetikai számítását a tervdokumentáció melléklete tartalmazza, mely az 
MSZ-04-140/3-87 szerint készült. A központi épület hővesztesége: 36,5kW. A tervezett épület megfelel 
a „Közel nulla energiaigényű követelmény szint” követelményeknek, ami a gazdaságos üzemeltetés 
feltétele. Méretezési külső hőmérséklet: -13 °C (tél), méretezési belső hőmérséklet: 18-24 °C (tél). A 
későbbi ütemekben épülő szárnyak hővesztesége II-III. ütemben további ~60-60kW. 
 
Az épület fűtése a rendelkezésre álló termálvíz távvezetékes felhasználásával és víz-víz hőszivattyú 
alkalmazásával biztosítható. Fontos szempont, hogy az üzemeltetési költségek alacsony szinten 
tarthatók legyenek. Az épületek nyári túlmelegedése ellen építészeti elemekkel, valamint belső aktív 
hűtéssel lehet védekezni. A hasznosítás során az egyes egységekbe különböző igényszintű, de 
összességében jelentős melegvíz igényű vizes helyiségek is kialakításra kerülnek. Az épületek 
hőigényét eltérő megoldásokkal pótolják. A viszonylag kicsi hőigény a tetőtérbe telepített 
légcsatornázható levegő-víz hőszivattyús egységekkel biztosított. A nagyobb hőigény már a 
hőszivattyúból nem, de a tervezett termáltávhővel (Te=60°C) már magabiztosan lehet biztosítani. A 
fűtési rendszer további üzemelési biztonságát erősíti a több irányú energia betáplálás lehetősége, a 
tervezett kondenzációs kazánok beépítése is! A kaszkádolt hőszivattyúk saját külső hőmérséklet 
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érzékelővel rendelkeznek, ennek segítségével történik az időjárás-követő előremenő vízhőmérséklet 
szabályozás is mind télen, mind nyáron. Az épület fűtésére 38/33 C°-os változó hőmérsékletű szivattyús 
melegvízfűtésű rendszerrel tervezett, időjárásfüggő szabályozással. A helyiségekben a hőleadók a 
padlófelület (pl. REHAU), ill. a jelölt terekben ventilátoros klíma konvektorok (fancoil). 
 
Hőszigetelések: A padló szigetelésére Austrotherm AT-N 100 lépésálló hőszigetelés kerül 10 cm 
vastagságba, amelyre 1 réteg PE fólia technológia szigetelés kerül a cementlé és a beton - táblák közé 
való- bejutásának megakadályozása miatt. 
A homlokzatra EPS 80 grafitos polisztirol hőszigetelés kerül dryvit vakolattal 10 cm vastagságban. A 
lábazatra 8 cm Austrotherm TOP-P XPS lábazati hőszigetelő lesz elhelyezve. A szarufák közé és a 
mennyezet szigetelésére Rockwool Deltarock és Multirock kőzetgyapot táblákat javasolt használni, 
belül Bramack Veltitech 120 párazáró fólia beépítésével. 
 
Nyilvánosság biztosítása – kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység  
A nyilvánosság biztosítása az előírt követelmények (KTK Plusz és Arculat Kézikönyv Plusz) szerint meg 
fog valósulni. 
 
A projekt keretében sem eszközök, sem gépjármű beszerzés nem történik. Az új épületbe szükséges 
eszközöket a meglévő feladatellátási helyekről és Mórahalom Városi Önkormányzatnál rendelkezésre 
álló bútorokból biztosítja a beruházó.  
 
A beruházás a jogszabályi előíráson felüli parkoló vagy akadálymentes parkoló kialakítását nem 
tartalmazza.  
 
 
A Felhívás 2.3 pontjának a projekt megfelel, az alábbiak szerint: 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén teljesítendő feltételek: 

Ø Mórahalom Városi Önkormányzat a támogatási kérelmében az idős nappali ellátásához, a házi 
segítségnyújtáshoz és a szociális étkeztetés fejlesztéséhez kér finanszírozást. A fejlesztéssel 
a szociális alapellátás hozzáférhetősége javul, mivel az intézményben demens kórképpel 
rendelkező személyek ellátáshoz szükséges feltételek is kialakításra kerülnek. Továbbá a 
meglévő intézmények szűkös helyiség kapacitásai és az alapszolgáltatásokkal párhuzamosan 
biztosított egyéb szolgáltatások miatti korlátok megszüntetésével javulnak az 
alapszolgáltatások minőségi feltételei. 

Ø A Homokháti Szociális Központ mind a Tanyai Idősek Klubja, mind a Mórahalmi Tagintézmény 
vonatkozásában rendelkezik működési engedéllyel, amelyet mellékletként csatolunk. A nappali 
ellátás tekintetében az engedélyek 30, illetve 40 fő befogadására adnak lehetőséget. A 
fejlesztés eredményeként létrejövő Szociális Szolgáltatási Központban 75 fő nappali ellátott 
személy befogadására lesz lehetőség, akik között a demens kórképpel rendelkező személyek 
ellátása is biztosított lesz. A Homokháti Szociális Központ vállalja, hogy a pályázati felhívásnak 
megfelelően a záró elszámolási csomag elfogadásához az új működési engedélyt beszerzési 
és a meglévőket módosítja. 

Ø Mórahalom Városi Önkormányzat a projekt tervezése során figyelembe vette és megfelel az 
1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feleadatiról és működési feltételeiről, valamint a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és 
működésük feltételiről szóló jogszabályok projekt szempontjából releváns előírásainak; 

Ø A projektben fejleszteni tervezett szolgáltatások igényfelmérésének összefoglalását az 
Önkormányzat jelen tanulmány 2.1.1. pontjában bemutatta, továbbá mellékletként csatolja a 
kitöltött kérdőívek alapján készített grafikonokat és diagrammokat.  

Ø A projekt keretében az idősek nappali ellátása tekintetében 5 fő férőhelybővítés történik, amely 
férőhely többletet a demens kórképpel rendelkező személyek ellátásának biztosítása indokol. 
Jelenleg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám maximumán működik a két 
meglévő telephely, úgy hogy demens személyek ellátását nem biztosítja. A fenntartó Társulás 
szociális szolgáltatástervezési koncepciója tartalmazza, hogy Mórahalmon Demens Centrum 
kialakítása indokolt. A Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatoljuk Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulásának a 2022. évben felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, 
valamint Mórahalom Városi Önkormányzatnak a nyilatkozatát, hogy a tervezett beruházás 
illeszkedik a koncepcióban foglaltakhoz. 



 
 

16 
 

Ø A projekt keretében idősek nappali ellátásának fejlesztése történik és a feladat ellátó intézmény 
vállalja demens személyek ellátását is. A férőhelybővítés ezen személyek ellátásának 
biztosításához szükséges. A demens személyek ellátása szerepelni fog a szakmai programban, 
a Szociális törvény szerinti nyilvántartásban, illetve a gondozási tervben és az azt megelőző 
állapotfelmérésben is.  

Ø A projekt keretében a házi segítségnyújtásban részesülő személyek számának növelése nem 
történik, új szolgáltatás nem kerül kialakításra. A Kossuth parkban megépítésre kerülő Szociális 
Szolgáltató Központ a meglévő szolgáltatás magasabb színvonalú ellátását biztosítja.  

Ø A projekt keretében jelzőrendszeres házi segítségnyújtási tevékenységek fejlesztése nem 
történik. 

Ø A projekt nem tartalmaz a családok átmeneti otthonaként szolgáló férőhelyek fejlesztését. 
Ø A projekt keretében eszközbeszerzés nem történik. A beruházó önkormányzat és a feladatellátó 

intézmény által biztosított meglévő eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak 
mindegyike megfelel az igénybe vevők életkori sajátosságainak, egészségi és 
mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás nyújtásához szükséges. 

Ø Az Önkormányzat a „Beszerzendő eszközök listája” c. dokumentumot nem készítette el, a 
projekt szempontjából nem releváns; 

Ø A projekt keretében nem kizárólag eszközbeszerzés valósul meg.  
Ø A projekt keretében kizárólag infrastruktúra fejlesztés történik. A meglévő eszközállomány 

megfelelő, mivel a jelenleg is működő két telephelyen az idős nappali ellátás megszűnik és az 
eszközök az új telephelyre kerülnek át. Amennyiben szükséges, akkor az Önkormányzat saját 
forrása terhére biztosít eszközöket. 

Ø A projekt keretében járműbeszerzés nem történik. 
Ø A projekt keretében főzőkonyha fejlesztése nem történik. 
Ø A projekt keretében kialakítandó melegítőkonyha kizárólag a szociális étkeztetés ellátásban 

vesz majd részt, a melegítőkonyhában egyéb étkeztetés bonyolítása nem fog történni. 
Ø Mórahalom Városi Önkormányzat az új melegítőkonyha infrastrukturális fejlesztésére és 

indokolt eszközeinek beszerzésre más támogatási kérelmet nem nyújtja be; 
 

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó feltételek 
teljesítése: 
Akadálymentesítés 

Ø A beruházás teljesíti a Felhívás akadálymentesítésre előírt követelményeit, azaz az új építésre 
tekintettel teljes körű akadálymentesítés valósul meg rehabilitációs szakmérnök által 
megtervezett módon az akadálymentesítési tervfejezet szerint.  Az OTÉK akadálymentesítésre 
vonatkozó előírásai betartásra kerülnek.  

Ø A tervezett építési tevékenység megfelel az OTÉK előírásainak.  
Ø A projektbe rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása megtörtént. A tervek 

akadálymentesítési fejezeteinek elkészítésben részt vett, a tervek megfelelőségi nyilatkozatát 
kiadta. A kivitelezés végén ismételten bevonásra kerül az előírt nyilatkozat megadásához. 
 

Azbesztmentesítés 
Ø A tervdokumentáció alapján a projektben azbesztmentesítés nem történik. 

 
Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítés szempontok érvényesítése  

Ø A projekt keretében tervezett energiahatékonysági elemek megfelelnek a Felhívás előírásainak. 
A beruházás rész: tetőhőszigetelés padló hőszigetelés, megújuló energiával működtetett fűtési 
rendszer kialakítása. Részletes tartalmuk a mellékletként csatolt tervekben kerül bemutatásra. 
Az épület hőveszteség/energetikai számítását a tervdokumentáció melléklete tartalmazza, mely 
az MSZ-04-140/3-87 szerint készült. A központi épület hővesztesége: 36,5kW. A tervezett 
épület megfelel a „Közel nulla energiaigényű követelmény szint” követelményeknek, ami a 
gazdaságos üzemeltetés feltétele.   

Ø  
A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó feltételek teljesítése: 

Ø A projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése történik; 

Ø A projekt tervezésekor az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi 
Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár támaszok és tárolók kiépítésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételre kerültek. 



 
 

17 
 

Ø A projekt keretében megújuló energiaforrások telepítésénél figyelembe vételre kerültek a 
Felhívás 2.3. B)3) ”energiahatékonysági és megújuló energia felhasználás bővítése 
szempontok érvényesítése” c. pontjában szereplő releváns elvárások 

 
A Felhívás 2.4 pontjának a projekt megfelel, az alábbiak szerint: 

Ø Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak a projektjavaslat megfelel 
a Felhívás rendelkezéseinek maximális figyelembevétele mellett. 

Ø A projekt tervezése és megvalósítása során a lehetőségekhez mérten figyelembe lett véve, 
hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:  
a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, 
jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartani, a 
projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket 
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba6 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 
projekt megvalósítása során megszüntetni.  

b) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 
végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt 
a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során 
a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között 
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani 
kell.  

c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen 
szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

Ø A témaspecifikus elvárásoknak is megfelel az projektjavaslat az alábbiak szerint: 
a) A támogatási kérelem összeállítása során megvizsgálásra került a projekt megvalósításával 

összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások, a projekt helyszínén várható 
energiafelhasználás-változás, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedés, melyek a 
Megalapozó Dokumentum vonatkozó fejezetében bemutatásra kerülnek 

b) Esélyegyenlőség érvényesítése:  
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény értelmében a közszolgáltatásokhoz (pl. közhatalmi, önkormányzati 
tevékenységek, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, 
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, 
közlekedési, ügyfélszolgálati szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység) való egyenlő esélyű 
hozzáférés követelményét be kell tartani. Ennek részeként a közszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó fejlesztéseket az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve komplex 
akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani (építmények mindenki által használható 
részeinek, közhasználatú tereinek akadálymentessége, az információkhoz való hozzáférés 
és kommunikáció) 
A támogatást igénylő települési önkormányzat, rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

 
A Felhívás 5. pontjában előírt feltételek teljesítése: 
 
Az ütemezésnél az egyes eljárások, tevékenységek megvalósításához szükséges időigények kerültek 
figyelembe vételre, amelyek beépítése a tervezésnél megtörtént. Az ütemezés jól megtervezett, az 
egymásra épülő tevékenységek biztosítják az egyes projektelemek határidőben történő megvalósítását 
és elegendő időt tartalmaznak az egyes tevékenységek elvégzésére. Az egyes tevékenységek 
egymásra épülnek, logikus, biztonsággal megvalósítható ütemtervet alkotva. 
Az előkészítő tevékenységek a pályázat keretében Megalapozó Dokumentum, a műszaki 
dokumentációk elkészítését és a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatását foglalják magukba. 
A végleges műszaki tartalom meghatározása és a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció és 
kapcsolódó tervezői költségvetés elkészülte után kerül sor a beszerzési vagy közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 
A részletes műszaki megvalósítás ütemezése, az egyes tevékenységek időszükséglete és a kockázatok 
kezelése érdekében szükséges időtartalékok beépítése alapján lett kialakítva, illetve az építési elemnél 
az időjárási körülmények is figyelembevételre kerültek. 
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A cselekvési ütemterv kapcsán az alábbi mérföldkövek megvalósításával számolunk, szem előtt tartva 
a kockázat csökkentés/kezelés szempontjából kiemelt fontosságú tartalék időkeretek alkalmazását is. 
A projekt keretében a felhívásban minimálisan előírt 2 mérföldkövet tervezünk megvalósítani, tekintettel 
a projekt kevésbé összetett voltára. 
 
1. Mérföldkő: A projekt előkészítése, amelynek lezárása legkésőbb a támogatási szerződés 

hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó napjáig.  
 
Az első mérföldkő teljesítésének előirányzott dátuma 2024.08.31.  
 
A műszaki tervdokumentációk, engedélyek, szükséges nyilatkozatokat, igazolások, kiviteli 
tervdokumentációk, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetések kerülnek itt 
megvalósításra a Pályázati felhívás 5.1 pontjában előírt egyéb dokumentumok benyújtása mellett. A 
betervezett időintervallum a műszaki dokumentációk előrehaladott állapota miatt tarthatók, továbbá a 
kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor 
már lezárult. Szükséges még az egyéb szolgáltatások beszerzése, a költség-haszon elemzés 
elvégzése, valamint a felhívás által előírt egyéb előkészítési tevékenységek teljesítése.  
 
 
2. Mérföldkő: A projekt fizikai befejezése  
 
A második mérföldkő teljesítésének előirányzott dátuma 2026.08.31. 
A folyamat a vállalkozói szerződés hatálybalépésével kezdődik, amelyet követően a projekt fizikai 
megvalósítása megkezdődhet. A kivitelezés előrehaladásával és teljesülésével jelen mérföldkő 
esetében a projekt fizikai megvalósítása is bezárul. A kivitelezés 100%-os készültségi fokot ér el. 
A mérföldkő időpontjában a releváns hatósági eljárások elindítása is megtörténik, amely felkészülést 
jelent a projekt sikeres zárására és a záró elszámoló benyújtására. A teljes projekt fizikai befejezését 
kerül itt tehát, mint önálló mérföldkő betervezésre. Benyújtásra kerül többek között a műszaki ellenőr 
beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: 
kifizetést igazoló dokumentumok), záró kifizetési igénylés stb., valamint a Pályázati felhívás 5.1 
pontjában előírt egyéb dokumentumok. Természetesen a megvalósítás során felmerül szolgáltatások 
arányos teljesülése is folyamatosan történik (műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság 
stb.). 
 
Projekt indikátor vállalásai 
 

Indikátor neve Mértékegysége Vállalt indikátor érték 
A fejlesztés révén létrejövő, 
megújuló szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
száma 

db 

3  
(étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, nappali 
ellátás) 

Újonnan létrehozott vagy 
férőhelybővítéssel érintett 
szociális alapszolgáltatásokkal 
és gyermekjóléti 
alapellátásokkal rendelkező 
települések száma 

db 1 
(Mórahalom) 

 
 
A Felhívás „6. Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások helyeken szereplő előírások a 
kidolgozott projekt javaslatra teljeskörűen teljesülnek az alábbiak szerint: 

Ø A projekt nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában nevesített nem támogatható tevékenységet 
Ø A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségeknek Mórahalom Városi Önkormányzat eleget tesz, a projektről és 
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújt. Az ezzel 
kapcsolatos követelményeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. 
útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” alapján figyelembe veszi 

Ø A projekt társadalmi hasznossága és megfelelő ár-érték aránya a Megalapozó 
Dokumentumban bemutatásra került. Túltámogatás nem történik, a létrehozott eredmények 
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fenntartása Mórahalom Városi Önkormányzat, mint a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulásának tagja által biztosított. A Megalapozó Dokumentumban előírt tartalmi elemeket a 
dokumentum tartalmazza. Költség-haszon elemzés készítésére releváns a projekt 
szempontjából, mivel a projekt mérete meghaladja meg a 700 M Ft-ot, így az 1. mérföldkő 
lezárásáig benyújtásra kerül.  

Ø Közös használatú vagy nem támogatott tevékenységeknek helyet adó helyiség fejlesztése a 
projektben nem történik.  

Ø A szakmai adatszolgáltatás mutatói az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek: 
 

Szakmai 
adatszolgáltatás 

megnevezése 
Mértékegység Vállalt érték A vállalt érték igazolása 

A fejlesztés során 
felújított/megújuló 
szociális 
alapszolgáltatások száma 
– étkeztetés  

db 2 

A Tanyai Idősek Klubja és 
a Mórahalmi Tagintézmény 

szociális étkeztetési 
tevékenysége a Kossuth 
park Szociális Szolgáltató 

Központba kerül át 
A fejlesztés során 
létrejövő új szociális 
alapszolgáltatások száma 
- étkeztetés db 0 

Az új létesítménybe a 
Kossuth parki Szociális 
Szolgáltató Központba 

kerül át a tevékenység, a 
településen élők 

szempontjából nem új 
szolgáltatás 

A fejlesztés során 
felújított/megújuló 
szociális 
alapszolgáltatások száma 
- nappali ellátás 

db 2 

A Tanyai Idősek Klubja és 
a Mórahalmi Tagintézmény 

nappali ellátási 
tevékenysége a Kossuth 
park Szociális Szolgáltató 

Központba kerül át 
A fejlesztés során 
létrejövő új szociális 
alapszolgáltatások száma 
- nappali ellátás db 0 

Az új létesítménybe a 
Kossuth parki Szociális 
Szolgáltató Központba 

kerül át a tevékenység, a 
településen élők 

szempontjából nem új 
szolgáltatás 

A fejlesztés során 
felújított/megújuló 
szociális 
alapszolgáltatások száma 
– házi segítségnyújtás db 2 

Mórahalmon biztosított házi 
segítségnyújtás ellátási 

központja az új 
intézménybe kerül át, ahol 

jobb infrastrukturális 
körülmények (mosás, 

szárítás, iroda) lesznek 
biztosítva 

Nappali ellátást nyújtó 
intézményen belül 
felújított férőhelyek 
száma db 70 

Jelenleg Tanyai Idősek 
Klubja 30, míg a Mórahalmi 

Tagintézmény 40 fő 
befogadására jogosult az 
engedélye szerint. Mind a 

70 fő ellátása az új 
szociális központba kerül 

át. 
Nappali ellátást nyújtó 
intézményen belül 
létrejött új férőhelyek 
száma db 5 

A Kossuth parki új 
központban demens 

személyek ellátását is 
vállalja a szolgáltató, így 

férőhelyek számának 
növelése szükséges 
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A fejlesztéssel érintett 
nappali ellátásban 
részesülők száma fő 75 

Jelenleg a két 
tagintézmény 100%-os 
kihasználtság mellett 
működik, a férőhely 

növekedés ellenére a 
kihasználtság megmarad 

A fejlesztéssel érintett 
étkeztetésben részesülők 
száma fő 97 

Jelenleg a szociális 
étkeztetést a Tanyai Idősek 

Klubjában 42 fő, míg a 
Mórahalmi 

Tagintézményben 55 fő 
veszi igénybe.  

A fejlesztéssel érintett 
házi segítségnyújtás 
igénybe vevőinek száma fő 53 

Jelenleg a házi 
segítségnyújtását a Tanyai 

Idősek Klubjában 30 fő, 
míg a Mórahalmi 

Tagintézményben 23 fő 
veszi igénybe 

A fejlesztéssel érintett 
tálaló/meleg konyhák 
száma 

db 1 
Az új Szociális 

Szolgáltatási Központ 
melegítő konyhája 

A fejlesztéssel érintett 
tálaló/meleg konyhák 
kapacitása 

db 100 Üzemeltetés technológia 
terv szerint 

Akadálymentesítéssel 
érintett épületek száma db 1 Kossuth parki új Szociális 

Szolgáltató Központ 
 

Ø A projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok alkalmazása 
figyelembevételre kerül 

Ø A tulajdoni viszonyok rendezettek jelenleg is, az ingatlan a Mórahalom Városi Önkormányzat 
tulajdonát képezi, per- és igénymentes. 

Ø Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 
5 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek:  
a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, 

amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem 
jut;  

b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket 

3.2. A helyzetelemzés és az igényfelmérés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

3.2.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 
1) Fejlesztéssel érintetett település, terület bemutatása 

A beruházás Mórahalmon valósul meg, amely a Homokháti Kistérségben a Dél-alföldi Régió déli részén, 
Csongrád-Csanád vármegyében, Szeged város vonzáskörzetében, Mórahalmi járásban, a magyar-
szerb határ mentén helyezkedik el. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulását a következő 
települések alkotják: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, 
Üllés, Zákányszék. Szervesen kapcsolódik a Társulás szociális tevékenységéhez Zsombó község. A 
kistérség egyetlen városa Mórahalom, amely központi fekvésénél fogva a kistérségi együttműködés 
központja is. 

Mórahalom Csongrád-Csanád megye déli részén, közvetlenül a magyar-szerb határ mellett, Szegedtől 
20 km-re, Budapesttől 180 km-re fekszik, elérhetőségében meghatározó a 13 km-re húzódó M5 
autópálya. Saját határátkelővel nem rendelkezik, az átjárás a 12-12 km-re található röszkei és 
ásotthalomi határátkelőhelyeken lehetséges. Bár Mórahalom a megye 9. legnagyobb városa, jelentős 
turisztikai központnak tekinthető, mivel a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 
a megyében Szeged után itt a legmagasabb. Járásszékhelyként központi funkciót tölt be a tágabb 
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vonzáskörzetébe tartozó települések számára közigazgatási, oktatási, szociális, egészségügyi, 
kulturális és gazdasági szempontból egyaránt. A közszolgáltatások hatékony és magas színvonalú 
ellátását a város saját tulajdonú intézményei és gazdasági társaságai közreműködésével látja el. 

A Kistérség helye a Dél-Alföldi Régióban 

 
A Homokháti Kistérség településeinek közös jellemzője a kiterjedt külterület, amely térségi átlagban 
az összes terület 96,9 %-át foglalja el, és amely sajátos természeti, néprajzi, kulturális, gazdálkodási 
értéket képvisel a kistérségben, és ezzel együtt a régióban is. A külterületen valamennyi település 
esetében sűrű tanyahálózat alakult ki, amely ma is folyton változó, fejlődő, átalakuló rendszer. 
Ennek megfelelően a külterületi népesség aránya magas, kistérségi átlagban jelenleg 31,5 %. Ez 
megmutatkozik a népsűrűségi adatokban is: az átlagos népsűrűség kistérségi szinten 39,1 fő/km2, 
amely országos összehasonlításban nagyon alacsony. 

 
2) A Mórahalmon működő két tagintézmény feladatellátási hiányosságai, problémai 
 

A Tanyai Idősek Klubja telephely épületében működik az idősellátás keretében 30 fő idősek nappali 
ellátása, 30 fő házi segítségnyújtásban részesülő személy ellátása, 42 fő étkeztetésben részesülő 
személy ellátása, valamint 25 fő szenvedélybetegek nappali ellátása és szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű ellátása. A Tanyai Idősek Klubja problémáját az eltérő ellátotti célcsoportok eltérő igényei 
adják, mivel az épület jelenlegi helyiségeiben nem lehet a megfelelő pihenést biztosítani az időseknek 
a teljes nyitva tartás folyamán úgy, hogy a szenvedélybetegek személyiségi jogai, anonimitása ne 
sérüljön. Ezáltal az idősek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételére csak 7-13 óráig tartó 
időszakban van lehetősége az idős személyeknek, azonban igényelnék a klubfoglalkozások és 
programok egész nap történő biztosítását a hat órás időintervallummal szemben. Ebben az épületben 
biztosított szolgáltatás esetén a cél a két ellátotti célcsoport különválasztása annak érdekében, hogy 
mindkét ellátotti csoport minél nagyobb időszakban tudja igénybe venni a szolgáltatást, amely a jelenlegi 
párhuzamos ellátás miatt korlátosan lehetséges. Szakmailag a két ellátotti célcsoport részére biztosított 
szolgáltatások csak kompromisszumokkal tudnak megvalósulni, csúsztatott nyitvatartással, amely nem 
feltétlenül igazodik az ellátottak és családtagjaik igényeihez. A szenvedélybetegek gyakran egyéb 
egészségügyi problémákkal is küzdve veszik igénybe a szolgáltatást.  
A tervezett beruházás által az idősek nappali ellátása a Kossuth parkban kialakításra kerülő új 
intézményben történne, de a jelenlegi épület a szenvedélybetegek ellátását biztosító funkciójával 
továbbra is teljes kapacitással kihasznált maradna.  
A szociális alapszolgáltatás nappali ellátási tevékenységét tekintve a Tanyai Idősek Klubjában a 30 fő 
nappali ellátott számára szűk az ellátási terület, mivel helyhiány miatt a nemenként elkülönített 
pihenőszobák kialakítására nincs lehetőség, az épület bővítése a tervezői nyilatkozat szerint nem 
lehetséges. Az ellátottak napközbeni tartózkodása alatt a pihenés, valamint az egészségi állapotuk 
romlása miatt az esetleges ápolási, gondozási feladatok elvégzése során szükség lenne a nemenkénti 
kialakítású, 10 főként 1 pihenőágy, legalább 6 négyzetméter/fő helyigényű kialakítására.  
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A Zákányszéki úton lévő Mórahalmi Tagintézmény épületében az idősellátás keretében 40 fő idősek 
nappali ellátása, 23 fő házi segítségnyújtásban részesülő személy ellátása, 55 fő étkeztetésben 
részesülő személy ellátása, valamint 10-12 fő népkonyhai étkeztetésben részesülő személy ellátása 
valósul meg. Ezen kívül a Tanyagondnoki Szolgálat szakmai irányítása is a Tagintézményben kapott 
helyet.  
A Mórahalmi Tagintézményben a 40 fő nappali ellátott számára szűk az ellátási terület. Az épület szintén 
nem alkalmas a napközbeni pihenésre biztosított, nemenként kialakított pihenőszoba megvalósítására. 
A Mórahalmi Tagintézmény esetén a 2015.03.23-án kelt Kormányhivatali végzés megállapította, hogy 
a nappali ellátás idősek klubja nem rendelkezik a férőhelyszámnak megfelelő pihenésre szolgáló 
helyiséggel, nincs nemenként elkülönített pihenőszoba. Az ellátottak napközbeni tartózkodása alatt a 
pihenés, valamint az egészségi állapotuk romlása miatt az esetleges ápolási, gondozási feladatok 
elvégzése során szükség lenne a nemenkénti kialakítású, 10 főként 1 pihenőágy, legalább 6 
négyzetméter/fő helyigényű kialakítására. A nemenként elkülönített pihenőhelyiségek szükségességét 
indokolja az ellátottak szeméremérzetének fontossága is a napközbeni gondozási feladatok elvégzése 
során (pl. pelenkázás).  
 
A projekt céljaként megfogalmazott szolgáltatásbővítés, azaz az idősek nappali ellátása szolgáltatás 
kiegészítése demens nappali ellátással további megoldandó feladatokat vet fel, mivel a demencia 
kórképpel rendelkező személyek számára külön pihenőszoba kialakítása lenne szükséges a 
biztonságos felügyelet, pihenés feltételeinek biztosítása miatt. Gondozásuk, felügyeletük sokszor 
zavarólag hat a nem demens kórképpel rendelkező személyek napközbeni tartózkodására, így olyan 
körülmények kialakítása indokolt, amellyel minden szolgáltatást igénybe vevő személy elégedett. 
 
Mindkét telephely épületében problémát jelent, hogy a munkavállalók nem rendelkeznek megfelelő 
infrastrukturális háttérrel az ellátások zavartalan biztosítása érdekében. Szükséges lenne a szakmai 
munkát végző munkatársak (házi segítségnyújtásban feladatot végző gondozók,) számára megfelelő 
méretű iroda kialakítása a szakmai dokumentáció elkészítéséhez, valamint önálló öltöző helyiség 
biztosítása.  
 
Jelenleg a Mórahalmi Tagintézményben szociális alapszolgáltatásként működik a népkonyhai 
étkeztetés biztosítása. A szolgáltatást változó intenzitással 8-12 fő veszi igénybe. A szolgáltatást önként 
igénybe vevő személyek szociális helyzetüket tekintve olyan válsághelyzetben vannak, hogy az 
étkeztetés egyéb formáját nem tudják igénybe venni. Részükre itt a Mórahalmi Tagintézményben 
biztosított a napi egy tál meleg étel helyben történő elfogyasztása. Az étkezés igénybevétele során az 
étkező helyiség, valamint a vizesblokkok használata egyidejűleg történik az idősek nappali ellátását és 
a szociális étkeztetést igénybe vevő személyekkel. A két célcsoport együttes, egyidejű, egy térben 
történő ellátása, kiszolgálása nehézségeket okoz. A nappali ellátásban részt vevő személyek számára 
zavaró a népkonyhai étkeztetésben részesülő személyek egyidejű jelenléte. A tervek szerint a Kossuth 
parki épület megvalósulását követően a népkonyhai étkeztetés elkülönítve a többi alapszolgáltatás 
biztosításától a Zákányszéki úti épületben maradna, ezáltal nem zavarva a két célcsoport ellátását. 
 
A Mórahalmi Tagintézményben a házi segítségnyújtásban, valamint nappali ellátásban részesülő 
személyek személyi higiéniájának biztosítása, a tisztálkodási lehetőségeik térben történő elválasztása 
nem biztosított az ellátotti textília mosásának lehetőségétől, azaz az ellátotti fürdőszobában kapott 
helyet az ellátotti szennyes ruhák tárolása és az ellátotti textíliák mosására szolgáló mosógépnek az 
elhelyezése, valamint a ruhák szárításának lehetősége. Az épület jelenlegi mérete nem alkalmas a két 
tevékenység térben történő szétválasztására. A külterületen élő ellátottak megnövekedett igényei miatt 
(vezetékes víz, fürdőszoba, mosógép hiánya) szükséges egy mosó-, szárítógépet, valamint 
vasalógépet tartalmazó külön erre a célra szolgáló helyiség kialakítása, amelyre a jelen épületekben 
szintén nincs lehetőség. 
 
Mind a Mórahalmi Tagintézmény, mind a Tanyai Idősek Klubja telephely tekintetében a terület 
beépíthetőségi adatai miatt nem áll rendelkezésre megfelelő nagyságú zöldterület az ellátottak 
szabadban való tartózkodásának biztosítása érdekében. Mind az idősek nappali ellátásában, mind 
pedig a demens nappali ellátásban részt vevő személyek számára kiemelten fontos szerepe van a 
szabad levegőn való tartózkodásnak, amelyhez elengedhetetlen lenne egy megfelelő nagyságú, 
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biztonságos, elkülönített területű, parkosított, ülőpadokkal, pihenőhelyekkel ellátott zöldterület 
kialakítása. 
 
Összefoglalva: Mórahalmon az idősek nappali ellátása és az étkeztetés mindkét működő telephelyen 
csak korlátos módon valósítható meg, egyrészt az épületekben párhuzamosan biztosított egyéb 
szolgáltatások (szenvedély betegek nappali ellátása vagy a népkonyha) miatti helyhiány miatt, másrészt 
az épületek átalakításának vagy bővítésének korlátja miatt, amelyet a tervezői nyilatkozat is megerősít. 
Ebből adódóan a projekt célja, hogy a városban felmerült igényekhez igazodva olyan új ellátási helyet 
alakítson ki, amelyben az idősek nappali ellátása demens kórképpel rendelkező idősek számára is 
igénybevehető, továbbá az ellátottak a hosszabb nyitvatartási idő mellett, magasabb színvonalú és 
minden igényüket kielégítő szolgáltatást vehetnek igénybe. 

 

3.2.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 
Demográfiai helyzet  

A térség lakónépessége, 2019.12.31-én 29 421 fő, 2020.12.31-én 29 648 fő, 2021.12.31-én 29 733. 
Enyhe növekedés tapasztalható, azonban a települések között ez a folyamat eltérő. Az állandó lakosok 
száma Mórahalmon, Zákányszéken, Bordányban és Zsombón nő. Öttömösön, Pusztamérgesen, 
Ruzsán, Forráskúton és Ásotthalmon csökkenő tendenciát mutat. 
 
Mórahalom 6443 állandó lakossal rendelkező város élhetőségét és vonzerejét mutatja, hogy népessége 
növekvő tendenciát mutat: a természetes fogyást ellensúlyozza a pozitív vándorlási egyenleg – a 
beköltözők nagy száma egyértelműen pozitív jelenség, azonban kihívásokat jelent a hatékony 
településüzemeltetés és a helyi közösségi kohézió terén. Mindemellett az országos és megyei átlaghoz 
képest lassabb társadalmi elöregedés mutatható ki, az öregedési index az elmúlt néhány évben még 
javult is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A települések népességének változása 
Forrás: BM 
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Népesség megoszlása nemek szerint térség településein.  

Forrás: BM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nemek aránya az országos helyzetnek megfelelő, a nők száma magasabb. 

Forrás: BM 

A házasság, a válás, az együttélés területén az általános országos, illetve európai tendencia érvényesül, 
magas az élettársi kapcsolatban élők száma, a válások hatására sok a gyermekét egyedül nevelő szülő, 
magas a mozaik családban élő gyermekek aránya. A gyermekvállalási kedv alacsony, de a kedvező 
szociálpolitikai intézkedéseknek köszönhetően pozitív irányba történt elmozdulás.  

Az öngyilkosságok száma évtizedek óta magas, a felmérések szerint az országos és megyei átlagot is 
meghaladja. Térségi viszonylatban Ásotthalmon és Forráskúton jelent leginkább problémát. A külterületi 
lakosság körében különösen gyakori. 

A lakosság mentális állapota egyre rosszabb, nő a pszichés problémákkal küzdő felnőtt- és 
gyermekkorú lakosok száma. A külterületeken, különösen az egyedül élők között fordul elő gyakrabban 
az elhagyatottság, a kirekesztettség és a kilátástalanság érzése. 

Folyamatosan romlik a lakosság szociális és egészségügyi helyzete. Nő azok száma, akik megélhetési 
problémákkal küzdenek; ez erőteljesen a tanyai lakosokat érinti, ahol elszigetelten élnek, nehezebben 
kérnek segítséget, az információk később jutnak el hozzájuk, szégyellenek segítséget kérni, inkább 
saját maguk oldják meg problémáikat. Mindez egyre nagyobb arányban jelentkezik a falusi lakosság 
körében is. Ez abból is adódik, hogy nő az időskorúak aránya a településen belül. 
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Életminőségbeli különbség elsősorban a városi/falusi és a külterületen élő lakosság között van. A 
lakónépesség térségi szinten stagnál. Jellemző a fiatal generációk elvándorlása. Az ellátással lefedett 
területek lakosságának életkor szerinti megoszlása kedvezőtlen. Az alacsony születési ráta és a fiatalok 
elvándorlása miatt az időskorú lakosság aránya magas. Így több településre az elöregedés jellemző. 

 
Népesség megoszlása kor szerint  

A külterületi népesség körében ez a folyamat még erőteljesebben érvényesül. A tanyai lakosok körében 
is egyre jellemzőbb, hogy idős emberek egyedül, elszigetelten élnek. 

Gazdasági helyzet: 

A kistérség gazdaságában hagyományosan a mezőgazdaság a meghatározó. A mezőgazdasági 
termelők, egyéni vállalkozások és társas vállalkozások számából következtetve, a mezőgazdaság ma 
is az aktív keresők közel felét foglalkoztatja. A pontos arányt nehéz felmérni, mert sokan csak kiegészítő 
jelleggel, mellékállásban gazdálkodnak, de magas az őstermelők száma is. 

Az önálló mezőgazdasági termelésnek a háztartások többségében fontos? szerepe van. A 
magántermelők többsége egyaránt foglalkozik valamilyen szántóföldi kultúrával, esetleg arra épülő 
állattenyésztéssel, szabadföldi zöldségtermesztéssel, kisebb volumenű gyümölcs- és 
szőlőtermesztéssel, esetenként zöldséghajtatással. Sikerrel elsősorban a kertészeti kultúrák (szőlő, 
gyümölcs, fűszerpaprika, szabadföldi zöldségnövények) termeszthetők, gazdálkodási hagyománya is 
elsősorban ezeknek az ágazatoknak van. Mellettük az 1980-as évektől kezdve került előtérbe az 
intenzív, fólia és üvegház alatti termesztés (zöldséghajtatás, virágkertészet), amely jelenleg is a 
legbiztosabban jövedelmező mezőgazdasági ágazat. E termékkör alkotja a kistérség tájjellegű, sajátos 
egyediséget hordozó termékeit is. Ezek a homoki szőlő és bor a kistérség nyugati és déli részében, a 
hajtatott zöldségfélék, valamint a spárga Öttömösön és Ásotthalmon.  Lovakat általában saját 
használatra tartanak, de van néhány, idegenforgalmat szolgáló lovas tanya is. 

A Mórahalomi kistérségben közel hétezer vállalkozás van regisztrálva. A regisztrált vállalkozások, több 
mint háromnegyedét a mezőgazdasági szektor vállalatai képezik. A szolgáltató szektor csak minden 
hatodik vállalkozást adja, az ipar pedig elenyésző 4%-os részesedéssel bír. Népességarányosan a fenti 
érték országos szinten igen magasnak mondható. A működő vállalkozások száma csak a regisztrált 
vállalkozások hatodát teszi ki. Amíg a regisztrált vállalkozások népességen belüli aránya kiemelkedő, 
addig az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma jelentősen elmarad, mind a regionális, mind az 
országos átlagtól is. A kistérség kiskereskedelmi ellátottsága is szegényesnek tekinthető tízezer lakosra 
kevesebb, mint száz kiskereskedelmi üzlet jut. 

Mórahalom gazdasági prosperitását bizonyítja, hogy az elmúlt 10 évben nagyságrendileg százzal nőtt 
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a működő vállalkozások száma a 2012-es 296 darabhoz képest, bár a vállalkozássűrűség (64,32 
vállalkozás/1000 lakos) így is alacsonyabb a megyei átlagnál (74,89). A vállalkozások gazdasági erejét 
és foglalkoztatási kapacitását mutatja azonban, hogy az 50-249 főt foglalkoztató középvállalkozások 
aránya kiemelten magas. 

A legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban működik, de gazdasági súlyát 
tekintve legalább ilyen fontos a turizmus és vendéglátás: a megye kereskedelmi és üzleti célú egyéb 
szálláshely férőhelyeinek 6%-a található Mórahalmon, a város részesedése a vendégéjszakák 
számából még ennél is nagyobb (8,3%). A turizmus fő pillére a gyógyfürdő, valamint a minőségi 
szálláshelyek és a kiegészítő szolgáltatások (pl. Városkártya). 

A kistérségben a külföldi tőke részaránya alacsony. A működő tőke elsősorban az élelmiszeriparba, 
kisebb mértékben a könnyűiparba, valamint a kereskedelembe áramlott. Nagysága az országos értéktől 
elmarad, amely a megközelítés nehézségével, az előnytelen határ menti fekvéssel, és a gazdaság 
egyoldalúságával magyarázható. 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás bemutatása 

A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 2004. április 30-án önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, 
Üllés, Zákányszék és Zsombó. 

A Társulás ellátja a Társulási Megállapodásában rögzített térségi és ágazati feladatokat, továbbá a 
tagönkormányzatok képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket a vonatkozó szakági, 
szakmai szabályok és működési engedélyek alapján, az alábbiak szerint: 

 
Szociális feladatok tekintetében az alábbi tevékenységeket végzi: 

• Étkeztetés 
• Népkonyhai étkeztetés 
• Házi segítségnyújtás 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
• Idősek, demens betegek nappali ellátása  
• Szenvedélybetegek nappali ellátása 
• Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
• Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
• Családsegítő szolgálat 
• Tanyagondnoki szolgálat 
• Gyermekétkeztetés 

 
Gyermekvédelmi feladatok tekintetében: 

• Gyermekjóléti alapellátás- gyermekjóléti szolgáltatás 
Egészségügyi ellátás tekintetében: 

• Központi Orvosi ügyelet szervezése 
• Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat). 

Közigazgatás- és Szolgáltatásszervezési feladatok: 
• Internetes portál működtetése 

Területfejlesztési feladatok: 
• Fejlesztési programok, dokumentumok készítése 
• Területfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása 

 
A vállalt feladatokat a szociális ellátások tekintetében a társulás részben önálló intézménye útján, az 
egészségügyi feladatokat közreműködői megállapodások, illetve vállalkozói szerződések útján, az 
összes többi feladatot saját feladatellátásban végzi.  
 
A projekt által érintett szociális alapszolgáltatások bemutatása 

1. Étkeztetés 
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Működési engedély, ellátási terület: 
A szolgáltatás nyújtása az alábbi ellátási területeken valósul meg:  

• Ásotthalom Nagyközség,  
• Mórahalom Város,  
• Zákányszék Község,  
• Pusztamérges Község,  
• Öttömös Község közigazgatási területén. 

Üllésen és Forráskúton az Önkormányzat biztosítja a szociális étkeztetést. 
Az intézmények határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek a szakfeladat tekintetében.  
 
Az étkeztetés keretében az intézmények gondoskodnak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről. Az ellátottak azok a személyek, akik az étkezést önmaguknak, illetve 
eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ellátási területen, a szociális étkeztetést igénybe vevők életkor szerinti megoszlása 2022.12.31. állapot szerint 
Forrás: KSH Elektra 

 
Kiemelkedően magas a 80-89 éves igénybe vevők száma. Ez azzal magyarázható, hogy az egészségi 
állapot romlásával már nem tudják saját maguknak biztosítani az étkezést. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ellátási területen, a szociális étkeztetést igénybe vevők nem szerinti megoszlása 2022.12.31. állapot szerint 
Forrás: települési adatszolgáltatás 

 
A diagramon jól látható, hogy 65 év felett a női igénybe vevők száma magasabb, mint a férfiaké. Ez 
azzal magyarázható, hogy a férfiak halálozási rátája magasabb, amely abból adódik, hogy egészségi 
állapotuk sokkal rosszabb, később fordulnak orvoshoz. A projekt által érintett mórahalmi 
intézményekben a korcsoport szerinti megoszlások az alábbiak szerint alakulnak: 
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Forrás: Intézményi kimutatás 

 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 

 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 
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Forrás: Intézményi kimutatás 

 
Külterületi és belterületi lakosok egyaránt igénybe vették a szolgáltatást, viszont a szórás változó. 
Zákányszék vonatkozásában közel azonos, a többi település esetében a belterületen élő lakosok vették 
inkább igénybe az étkezést.  
 

Homokháti 
Szociális 
Központ által 
ellátott 
települések 

 
Ellátásban 
részesülők száma 
2022.12.31. állapot 
szerint 

Külterületen 
él 

Belterületen 
él 

Ásotthalom 73 fő 31 fő 42 fő 

Mórahalom 55 fő 6 fő 49 fő 

Mórahalom TIK 42 fő 22 fő 20 fő 

Öttömös 38 fő 12 fő 26 fő 

Pusztamérges 60 fő 16 fő 44 fő 

Zákányszék 87 fő 40 fő 47 fő 

Összesen  355fő  127fő 228 fő 
Forrás: KSH Elektra 

Ellátásban részesülők megoszlása lakóhely jellege szerint  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forrás: KSH Elektra 
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Az étkeztetés szervesen összekapcsolódik a házi segítségnyújtással és a tanyagondnoki szolgálat 
feladatkörével. Az igénybevétel módja mentén kapcsolódnak a szolgáltatások a szociális étkeztetéshez. 
Ennek megfelelően lehetőség van kiszállítással, elvitellel vagy helyben fogyasztással kérni az 
étkeztetést. A tagintézményekben, telephelyeken kulturált, teljes infrastruktúrával ellátott, 
akadálymentesített helyiségek állnak az ott étkezők rendelkezésére. Mórahalom és Zákányszék 
településeken jellemző igénybevételi mód a helyben étkezés is. 
2022-ben az Intézmény 355 fő igénylő után részesült állami támogatásban. 
 

Települések 
Ellátásban 
részesülők 
száma 
2022.12.31. 

Az igénybevétel módja 
 

Kiszállítás Elvitel Helyben 
étkező  

Ásotthalom 73 70 3 0  

Mórahalom 55 35 5 15  

Mórahalom 
TIK 42 33 9 0  

Öttömös 38 28 10  0  

Pusztamérge
s 60 48 12 0  

Zákányszék 87 58 26 3  

Összesen 355 272 65 18  
 

Ellátásban részesülők megoszlása, a megállapodásban rögzített igénybevétel módja szerint (2022.12.31. állapot)  
Forrás: KSH Elektra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Házi segítségnyújtás 
 
Működési engedély, ellátási terület 
A szolgáltatás nyújtása az alábbi ellátási területeken valósul meg:  

• Ásotthalom nagyközség,  
• Mórahalom város,  
• Zákányszék község,  
• Üllés nagyközség, 
• Pusztamérges község,  
• Öttömös község, 
• Forráskút község közigazgatási területén. 
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Az említett tagintézmények/telephelyek határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek a 
szakfeladat tekintetében. Az egyes tagintézményekben az ellátható személyek száma az elmúlt 
években az alábbiak szerint alakult: 

 

    2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 

1 Ásotthalom 45 45 45 

2 Forráskút 24 26 26 

3 Mórahalom 13 16 17 

4 Mórahalom TIK 22 25 26 

5 Öttömös 9 11 11 

6 Pusztamérges 27 27 27 

7 Üllés 39 39 39 

8 Zákányszék 34 34 34 

  Összesen: 213 223 225 
Engedélyezett ellátotti létszám változásai 2020-2022 években 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 
 
Szakmai munka bemutatása, statisztikai adatok: 
A házi segítségnyújtás szolgáltatás személyi gondozást, és/vagy szociális segítést nyújt. 
A gondozás fogalmába tartozik a testi és lelki támogatást, az igénybe vevővel közösen meghatározott 
célok, segítő tevékenységek körét. Ha vannak természetes támaszok, azokat meg kell erősíteni, a 
gondozási folyamatba beilleszteni. Kapcsolatot kell tartani az egészségügyi intézményekkel, 
családorvossal. Tervszerűen, célzottan és akkor kell segítséget nyújtani, ha az önellátási képesség 
csökkent, vagy hiányzik. Az életminőség megtartása érdekében végzett gondozási folyamatban úgy 
segítjük az ellátottat, hogy az életét - meglévő képességeinek birtokában - maga irányítsa. 
A szociális segítés fogalmába tartozik az igénybe vevő segítése életvitelében, személyes környezete 
rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában, vagy annak 
hiányában nem tudja megoldani. 
Az Intézmény házi segítségnyújtás ellátást nyújtó minden tagintézményében, telephelyén, 
rendelkezésre állnak a segítő munkához szükséges eszközök: vérnyomásmérők, vércukormérők, 
informatikai eszközök, közlekedéshez kerékpárok, gépjárművek. Ezek állapota a fokozott igénybevétel 
során gyorsan elhasználódik, kopik. Az eszközök fenntartása, pótlása nélkülözhetetlen a szolgáltatás 
minőségének biztosításához. 
A házi segítségnyújtás alapellátási forma igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás nyújtása alapvetően 
szükségletfelmérésen alapul, ahol az értékelő adatlapon az intézményvezető által kijelölt munkatárs, és 
az ellátást igénylő orvosa rögzítik az ellátást kérelmező szociális, mentális és egészségi állapotának 
indikátorait.   
A szükségletfelmérés alapján az ellátást kérelmező állapota négy fokozatba sorolható: 
0. fokozat: Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi 
állapot szinten tartására korlátozódik. 
I. fokozat: Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul, vagy figyelmet, 
irányítást igényel. 
II. fokozat: Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul, vagy 
napi szintű kontrollt igényel. 
III. fokozat: Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és 
gyakori beavatkozást igényel. 
Nulladik fokozatban az ellátott szociális segítésre, első-harmadik fokozatban személyi gondozásra 
jogosult.  



 
 

32 
 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 

 

Igénybevételi mód szerinti megoszlás, házi segítségnyújtás 2022.12.31. 

    
Szociális segítés Személyi gondozás Összesen 

1 Ásotthalom 4 35 39 
2 Forráskút 8 12 20 
3 Mórahalom 1 16 17 
4 Mórahalom TIK 1 26 27 
5 Öttömös 0 12 12 
6 Pusztamérges 3 23 26 
7 Üllés 18 18 36 
8 Zákányszék 0 26 26 
  Összesen 35 168 203 
 

Forrás: Intézményi nyilvántartások 
 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 

 
A szolgáltatást nyújtó településeken magas az időskorúak aránya, ezt határozottan tükrözi a házi 
segítségnyújtásban részesülők kor szerinti megoszlása. 2022.12.31-én az ellátottak összlétszáma 203 
fő, ebből 196 fő hatvan év fölötti, és ebből 175 fő hetven év feletti. 
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Forrás: Intézményi kimutatás 

 

    

40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90-x 
összes 

év év év év év év év 
1 Ásotthalom 1 2 4 6 5 19 2 39 
2 Forráskút 1 0 1 1 6 9 2 20 
3 Mórahalom 1 0 1 3 5 5 2 17 
4 Mórahalom TIK 1 1 3 2 4 14 2 27 
5 Öttömös 0 0 0 2 3 5 1 12 
6 Pusztamérges 1 0 4 3 2 13 3 26 
7 Üllés 0 0 3 3 6 23 1 36 
8 Zákányszék 1 0 2 4 7 8 4 26 

    Összesen 6 3 18 24 38 96 17 202 
Életkor szerinti megoszlás, házi segítségnyújtás 2022.12.31. 

Forrás: Intézményi nyilvántartások  
A nemek aránya a szolgáltatást igénybe vevők között megközelítőleg ¾ arányú. A nők létszáma 150 fő, 
a férfiaké 53 fő.  

 
Forrás: Intézményi kimutatás 
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A települések demográfiai mutatói igazodnak az országos demográfiai mutatókhoz, miszerint a hatvan 
év feletti népességben a nők aránya magasabb. 
 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 

 

Ugyanezen mutatók a projekt által érintett mórahalmi tagintézményekben: 

 
Forrás: Intézményi kimutatás 
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Forrás: Intézményi kimutatás 

 
Személyi feltételek, változások  
Házi segítségnyújtás ellátásban személyi gondozást csak az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú 
melléklete szerinti képesítéssel rendelkező személy végezhet. Szociális segítés szakképesítés nélkül 
is végezhető, ha a segítést végző személy elvégzi a száz órás kötelező intézményi tanfolyamot. 
 

 

      gondozó segítő összesen 
1 Ásotthalom   4 0 4 
2 Forráskút   2,5 0 2,5 
3 Mórahalom   2 0 2 
4 Mórahalom TIK   3 0 3 
5 Öttömös   1,5 0 1,5 
6 Pusztamérges   3,5 0 3,5 
7 Üllés   3,5 0 3,5 
8 Zákányszék   3 0 3 

  Összesen:   23,0 0 23 
Szakmai létszám 2022.12.31. 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 
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3. Nappali ellátás 

 
Működési engedély, ellátási terület: 
A nappali ellátást a kistérség településein Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Üllés, Forráskút, 
Öttömös, Pusztamérges településeken, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 
Intézmény nyújtja. Bordány és Ruzsa településen a Települési Önkormányzat által fenntartott 
Intézmény vagy szolgálat keretében történik a feladatellátás.  
 
Működési engedély: Mórahalom Tagintézmény 2023.10.01. 
6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. 
Engedélyezett férőhely 40 fő. Mórahalom város belterületén élőknek nyújt ellátást. 
Működési engedély: Mórahalom Tanyai Idősek Klubja telephely 2023.10.01.  
6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.  
Az engedélyezett létszám 30 fő.  
 
Személyi feltételek 
 

Tagintézmény 
megnevezése 

Munkakör Férőhelyek száma 

Ásotthalmi 
Tagintézmény 

1 fő terápiás munkatárs 
1 fő szociális munkatárs 

2 fő gondozó 
50 fő 

Mórahalmi 
Tagintézmény 

1 fő szociális munkatárs 
1,75 fő gondozó 40 fő 

Zákányszéki 
Tagintézmény 

1,5 fő terápiás 
munkatárs 

2,25 fő gondozó 
40 fő 

Üllési Tagintézmény 1 fő terápiás munkatárs 
2 fő gondozó 25 fő 

Pusztamérges 
Telephely 

1 fő terápiás munkatárs 
1 fő gondozó 30 fő 

Öttömös Telephely 
0,5 fő terápiás 

munkatárs 
1,5 fő gondozó 

30 fő 

Mórahalom Tanyai 
Idősek Klubja 

1 fő terápiás munkatárs 
       1fő gondozó 30 fő 

A feladatellátáson dolgozó szakmai létszám, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet feltételeit az ellátotti létszám 
függvényében teljesíti 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 
 
Nappali ellátást nyújtó Intézményeink az igénybe vevők részére szociális, mentális, egészségi 
állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak úgy, hogy a szolgáltatás nyitott 
formában, az ellátottak és a lakosság számára egyaránt elérhető legyen. A Tagintézmények, 
Telephelyek többfunkciós helyiségeiben lehetőség van étkezésre, foglalkoztatásra, szabadidős 
programok megrendezésére. Az idősek nappali ellátását a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, koruk vagy egészségi állapotuk miatt szociális vagy mentális támogatásra szoruló, 
önellátásra részben képes személyek veszik igénybe.  
Az idősek nappali ellátásának célja, hogy szerepet vállaljon az igénybe vevő személyek szociális 
helyzetének javításában, egészségük megőrzésében, mentális állapotuk szinten tartásában. Az ellátás 
által nyújtott szolgáltatások részben pótolhatják a hiányzó családi gondoskodást, enyhíteni tudják a 
magány és az egyedüllét érzését, illetve a tétlenséggel járó káros hatások is kiküszöbölhetők.  
Az idősek nappali ellátása hozzásegíti az ellátottakat az önrendelkezés jogának minél további 
megtartásához, adott esetben késleltetheti az idősotthoni elhelyezést. A napközbeni védett 
környezetben tartózkodás, kialakuló társas kapcsolatok, pozitív ingerek jótékonyan hatnak az igénybe 
vevők egészségi és mentális állapotára. Mérhető az állapotjavulás a közösségbe kerülés után, az 
izoláció megszűnésével. 
A külterületi lakosok a nappali ellátásban még mindig alul-reprezentáltak, kivételt képez Mórahalmon a 
Tanyai Idősek Klubja.  
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Forrás: Intézményi statisztika 

 
 

 
Forrás: Intézményi statisztika 

 
Intézményi szinten a kihasználtság a 2022.12.31-i állapot szerint megfelelő. Engedélyezett létszám: 245 
fő, ellátotti létszám: 236 fő. A kistérség települései tekintetében elmondható, hogy egyre nagyobb az 
igény az ellátás folyamatos biztosítására, amelyet a mórhalami telephelyek kihasználtsági adatai is 
alátámasztanak.  
 

Települések Ellátottak 
létszáma 

2022.12.31.  

Ellátottak lakóhely szerinti 
megoszlása 

Ellátottak nemek 
szerinti megoszlása 

Külterület Belterület Férfi Nő 
Ásotthalom 49 12 37 7 42 
Mórahalom 42 4 38 8 34 
Zákányszék 39 14 25 8 31 
Pusztamérges 28 2 26 4 24 
Öttömös 29 2 27 6 23 
 Üllés 17 1 16 1 16 
Mórahalom 
TIK 

32 7 25 7 25 

Forrás: Intézményi statisztika 
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Ellátotti igények a működési engedélyek 
tükrében

Engedélyezett létszám Ellátotti létszám
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Forrás: Intézményi statisztika 

 
A lakóhely szerinti megoszlás alapján az ellátást - túlnyomó többségben - a belterületi lakosok veszik 
igénybe. A belterületi lakosok egyszerűbben meg tudják közelíteni a települési intézményeket, 
könnyebben hozzáférnek az ellátáshoz. Az aktívabban élő külterületi lakosok több munkát találnak az 
ingatlan körül, így az elfoglaltságuk miatt nem, vagy csak nagyon kevesen veszik igénybe ezen ellátási 
formát.   
A településeken működő tanyagondnoki szolgálatok lehetőséget biztosítanak a külterületi lakosok 
számára, hogy tanyagondnoki gépjárművel beszállítsák őket a helyi intézményekbe, így nagy 
segítséget nyújtanak számukra a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.  

 

 
Forrás: Intézményi statisztika 

 
Nemek szerinti megoszlás alapján elmondható, hogy az ellátást elsősorban a női lakosok veszik 
igénybe a településeken. Ennek oka lehet, hogy az átlagéletkor a női lakosok körében magasabb, mint 
a férfi társaiké.  
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Forrás: Intézményi statisztika 

 
A korcsoport szerinti megoszlás alapján megállapítható, hogy az ellátást elsősorban a 70-79 éves és a 
80-89 éves korosztály vette igénybe. 
Az Intézmény nappali ellátás szolgáltatásban végzett munkája sokrétű, és szakmailag megfelelő. Az 
igénybe vevők emberi méltóságának megőrzését mindenkor előtérbe helyezi, arra törekszik, hogy az 
egyéni szükségleteket olyan módon elégítse ki, hogy a fizikai szükségletek mellett odafigyeljen a 
mentális állapotra is. A támogatásra szorulók érzelmi állapota helyzetükből adódóan sérülékeny. 
Az időskorúak nappali ellátása esetében, az Intézményen belül az alábbi szolgáltatási elemek 
biztosítottak: 
 

• Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, 
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 
folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos 
cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

• Esetkezelés: az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, 
illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló tervszerű 
segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő saját és 
támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 

• Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés 
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes 
lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely 
elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi 
státuszban való megtartását, visszailleszkedését. 

• Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás 
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, 
eszközökkel biztosított kontroll. 

• Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. 

• Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, 
egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 

• Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 
szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 
együttműködéseket valósít meg. 
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Mórahalom város helyi szociális rendelete értelmében az ellátási formát térítésmentesen veheti igénybe 
az adott településen élő, önellátásra részben, vagy segítséggel képes időskorú személy. A városban 
található két tagintézményben a nappali szolgáltatást az elmúlt években az kor, nem szerinti 
megoszlásban vették igénybe az idősek: 

 

 
4. Igényfelmérés 

Az intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások szükségességének, illetve a bevezetendő új 
szolgáltatás, a demens idősek nappali ellátása igényének felmérésére két elégedettségi, illetve 
igényfelmérő kérdőív készült. 
Az egyik kérdőív az intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások (étkeztetés és idősek nappali 
ellátása) tekintetében megállapodással rendelkező ellátottak körében a nyújtott szolgáltatásokkal való 
elégedettséget mérte. A kérdőívek kitöltésében közreműködtek a munkatársak, gondozók. A kérdőív 19 
kérdésből állt. Az első 13 kérdés leginkább annak felmérésére irányult, hogy mennyire elégedettek az 
ellátottak az intézmény szolgáltatásaival, milyen szívesen veszik azt igénybe, azaz milyen mértékben 
van szükség ezen szolgáltatások színvonalának emelésére, a tárgyi és minőségi fejlesztésre, a 
megvalósítás helyszínének bővítésére, a kapacitások kiaknázására. 
A kérdőív második része arra irányult, hogy a jelenlegi szakmai problémák mennyire jelentenek valós 
problémát az ellátottak részére, azaz mennyire szükséges az infrastrukturális fejlesztés az intézmény 
szakmai irányvonalában. 
A felmérésből megállapítható, hogy az időseknek valójában is igényük lenne a Tanyai Idősek Klubjában 
arra, hogy a biztosított szolgáltatást, azaz a nappali ellátást teljes munkaidőben tudják élvezni, valamint 
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a klubban eltöltött idő alatt szükséges pihenésüket nemenként elkülönített helyiségben tudják igénybe 
venni.  

 
 
 
A Mórahalmi Tagintézményben feltételezett szakmai problémákra is megerősítést adott a kérdőíves 
felmérés. Ebben az intézményben is problémaként jelent meg az ellátást igénybe vevő személyek 
számára a nemenként biztosított pihenőszoba hiánya, illetve az a helyzet, hogy az idős személyeknek 
egy térben és időben van lehetőségük a napi egyszeri meleg étel elfogyasztására a népkonyhai 
étkeztetésben részesülő ellátottakkal. A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy problémát jelent számukra 
az is, hogy a nappali ellátás időszakában igénybe vett személyi higiénia biztosítása során az ellátotti 
fürdőszobában folyamatosan működik az ellátottak ruházatát kiszolgáló mosógép, itt történik a ruhák 
teregetése, illetve az ellátotti szennyes textíliák tárolása is. 
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A demens nappali ellátás igényét felmérő kérdőív az intézmény ellátotti körének hozzátartozói számára 
került kiküldésre. A kérdőív mellékleteként becsatolásra került egy demencia kórképről szóló rövid 
tájékoztató, a tünetek felismerésének segítéséül. A visszaérkezett válaszok tekintetében 
megállapítható, hogy egyre több családban jelentkezik a demencia problémája, azaz felismerésre kerül 
a leírt tünetek alapján, hogy valamely családtag tekintetében észlelhetőek a tünetek. Megerősítésre 
került az a tény is, hogy az aktív korú hozzátartozók nincsenek abban a gazdasági helyzetben, hogy 
jelenlegi munkájukat feladják, vagy csökkentett munkaidőben végezzék annak érdekében, hogy 
felügyeljék, gondozzák, ápolják a demencia valamely fokában szenvedő családtagjukat. Számukra 
nagy mértékben segítségre lehet az intézmény abban, hogy tehermentesítve a családokat, a munkaidő 
tartama alatt hozzátartozójuk biztonságos, akadálymentes, szerető környezetben legyen és az 
állapotának megfelelő gondozást, ápolást, állapotromlásának megelőzése céljából szükséges 
foglalkoztatást megkapja. 
Az igényfelmérés kérdéseire adott válaszokat és az azok alapján készített összefoglaló grafikonokat és 
diagrammokat a Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatoljuk. 
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3.2.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 
Az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján biztosított, 
hogy a kiválasztott műveleteknél optimális legyen a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a 
célkitűzések közötti viszony. 

A projekt előkészítése során az Önkormányzat képviselői, a szolgáltatások ellátását végző intézmény 
szakmai vezetői és a tervezésbe bevont szakértők közösen vizsgálták meg a jelenlegi feladatellátási 
helyek épületeinek adottságait, a jelenleg fennálló problémákat és térigényeket, valamint a demens 
ellátás biztosításához szükséges feltételeket.  

A lehetséges műszaki megoldások elemzésekor prioritási sorrendet határozott meg az önkormányzat 
az egyes fejlesztési elemekre vonatkozóan: 

• A felmérések alapján igényként megjelenő, a szakmai koncepcióban megfogalmazott fejlesztés 
elérése, azaz, hogy az idősek nappali ellátása demens személyek ellátását is képes legyen 
magában foglalni 

• A jelenlegi szolgáltatások (idősek nappali ellátása, étkeztetés) hiányosságai felszámolásra 
kerüljenek 

• A szociális alapszolgáltatásokkal párhuzamosan működtetett szenvedélybetegek ellátása és a 
másik telephelyen a népkonyhai szolgáltatás biztosítása úgy valósuljon meg, hogy mind az 
idősek nappali ellátását, mind az egyéb szolgáltatásokat igénybe vevők számára megfelelő 
szakmai körülmények és környezet kerüljön kialakításra, a szolgáltatások egymás zavarása 
nélkül, kompromisszum mentesen történjen  

• energetikai korszerűsítés a fenntartási költségek csökkentése érdekében 

A műszaki megoldások esetében két lehetséges alternatíva került vizsgálatra: 

1.  A Mórahalmi Telephely átalakítása 

2. Új épületben, az idősek nappali ellátása és az étkeztetés összevont biztosítása  
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Alternatíva 
megnevezése 

„A” alternatíva 
Mórahalmi Telephely átalakítása 

„B” alternatíva 
Új épületben, az idősek nappali ellátása és az étkeztetés 
összevont biztosítása 

Műszaki tartalom rövid 
bemutatása 

Mórahalom Városi Önkormányzat tervező bevonásával 
elkészítette az érintett telephely átalakításának tervét. 
Az elkészült koncepció szerint az épület jelenlegi 
méreteit figyelembe véve a tervező belső átalakításokat 
javasolt. 

A szakmai koncepcióban megfogalmazott tervek szerint az 
önkormányzat célja, hogy Mórahalom minden szakmai igénynek 
megfelelő Demens Centrumot, illetve a demens személyek 
ellátását biztosító intézményt hozzon létre. A meglévő 
telephelyek adottságainak és lehetőségeinek vizsgálata alapján 
új épületben, a Kossuth parkban kerülne megépítése egy közel 
1000 m2-es szociális ellátási központ, amelyben minden az 
idősek nappali ellátása, mind a demencia kórképpel bíró 
személyek ellátása, továbbá az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás háttérfeltételei is modern, megfelelő színvonalon 
elérhetővé válhatnak.  

Megvalósíthatóság 
vizsgálta 

A tervező megvizsgálta az épület bővítésének 
lehetőségeit és megállapította, hogy a telek 
beépítettségi aránya miatt hozzáépítés nem 
lehetséges, továbbá az épület statikai szerkezete, 
alapozás és felmenő falak teherbíró képessége nem 
teszi lehetővé a vertikális bővítését. Így az épület 
jelenlegi adottságait figyelembe véve belső 
átalakításokra tett javaslatot. 

A javaslat alapján a város képviselői és a szociális 
ellátást biztosító intézmény szakmai munkatársai 
közösen értékelték a lehetőséget. Megállapították, hogy 
a demens ellátás szakmai feltételei korlátosan, a 
szakmai koncepcióban megfogalmazott elvárásoktól 
eltérően alakíthatók csak ki. Így nincs lehetőség a 
nemenkénti pihenőhelyek biztosítására, amely nem 
csak a demens kórképpel rendelkező személyek 
számára fontos, hanem minden ellátott idős személy 
számára.  

A tervezett épületben a mórhalami két tagintézményben ellátott 
személyek összevonásra kerülnének, így a Tanyai Idősek 
Klubjában teljes kapacitás kihasználtság mellett a 
szenvedélybetegek nappali ellátás történhet meg, az igényeknek 
megfelelő nyitva tartással, míg a Mórahalmi Tagintézményben a 
népkonyhai ellátás zavartalan működése lenne biztosított a 
tanyagondnoki szolgálat mellett.  

Az új épületben a demens személyek ellátásához külön demens 
foglalkoztató helyiség és demens pihenő helyiség kerül 
kialakításra, amelyben a szakmai segítő munka a lehető 
legmagasabb színvonalon megvalósulhat. Ezt segíti az orvosi 
szoba is, ahol a személyiségi jogokra tekintettel történhet 
vizsgálat, konzultáció. 

Az idősek nappali ellátásához a foglalkoztató és étkező 
helyiségeken túl további közösségi tér és a nemenkénti 
pihenőhely is kialakításra kerül. 



 
 

45 
 

A javaslat szerint az elektromos hálózat megújítása, az 
ajtók cseréje, illetve a biztonságos ki- és beléptetés 
kialakítása megtörténhet.  

A demens személyek ellátáshoz szükséges orvosi és 
rekreációs szoba csak a meglévő irodahelyiségek 
egyikének felhasználásával hozható létre. Ez tovább 
rontja a munkavállalók helyzetét, akik számára a nagy 
volumenű dokumentálási kötelezettség ellenére a 
feladatok ellátásához szükséges munkakörnyezet 
megfelelő biztosítása nem lehetséges.  

A demens ellátáshoz szükséges akadálymentes fürdő 
kialakítása megvalósítható.  

A nappali ellátáshoz szükséges mosó- és szárító 
helyiség csak a meglévő munkavállalói öltöző 
felhasználásával alakítható ki, akik számára így 
kevesebb, mint 3m2 alapterületű helyiség maradna, 
mint öltöző. 

Az átalakítási terv legnagyobb problémája, hogy az 
épületben működő népkonyhai étkeztetés 
szétválasztása az idősek nappali ellátásától továbbra 
sem megoldható. Így párhuzamosan működő 
szolgáltatások egymást zavaró hatásai nem csökkenek.  

Összefoglalva a meglévő telephely átalakításával a 
korábban megfogalmazott problémák jelentős részre 
csak konzerválásra kerül, az ellátás szakmai 
követelményei továbbra sem lennének teljes körűen 
biztosítva. Annak ellenére, hogy az átalakítás becsült 
költsége nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, a 
nem megfelelő megoldás miatt az Önkormányzat az 
alternatívát elvetette. 

Az új épület 75 fő nappali ellátásra lesz alkalmas, így a két 
telephely gondozói létszáma optimalizálható, illetve az idősek 
számára nagyobb humán kapacitás biztosítható. 

A beruházás része az épületben melegítő konyha kiépítése, 
amely adagszámba az ellátotti létszámhoz igazodik.  

Az ellátást biztosító személyzet irodái és öltözői az emeleten 
lesznek találhatók. Így a szociális alapellátási szolgáltatás 
igénybe vevőitől elkülönítetten, megfelelő méretű helyiségekben 
végezhetik a feladat ellátásához szükséges háttér 
adminisztrációs munkát.  

A tervezett építési beruházás meghaladja a bruttó 700 millió Ft-
os költséget. Az önkormányzat megvizsgálta az új épület 
eszközigényét és megállapította, hogy a meglévő 
tagintézmények bútorai megfelelőek, így a beruházás jelen 
fázisában új eszközök beszerzése nem indokolt, ezzel a 
beruházási költségek csökkenthetők. Amennyiben szükséges, 
akkor az Önkormányzat saját forrása terhére biztosít eszközöket. 
Fenntarthatóság szempontjából az épület fűtés termálvíz 
távvezetékes felhasználásával és víz-víz hőszivattyú 
alkalmazásával történik, míg az elektromos ellátáshoz a 
napelemes rendszer későbbi ütemű elkészítése történik. 

Tekintettel arra, hogy ezzel a megoldással mind a meglévő 
telephelyek problémai és kapacitás korlátjai is megoldódnak, 
továbbá az új épületben az ellátás a szakmai elvárásoknak 
megfelelően végezhető ez a megoldás jelenti legnagyobb 
társadalmi hatással bíró alternatívát. Ebből adódóan az 
Önkormányzat ezen javaslatot fogadta el. A projekt 
megvalósítása során Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, 
hogy a pályázati felhívásban előírtak szerinti költség-haszon 
elemzést elkészítteti. 
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Az Önkormányzat és a Homokháti Szociális Központ, mint feladatellátó intézmény szakembereinek 
álláspontja, hogy a meglévő tagintézmények problémait, helyhiányát és párhuzamosan biztosított egyéb 
szolgáltatásait figyelembe véve mind az idősek nappali ellátás, mind a demens kórképpel rendelkezők 
nappali ellátása érdekében a „B” alternatíva, azaz az új épület kialakítása az a megoldás, amelynek 
megvalósítását és fenntartását az Intézmény és az Önkormányzat vállalni tudja. Az új intézmény 
létesítésével felesleges kapacitások nem keletkeznek, hiszen a meglévő épületben a párhuzamosan 
biztosított szolgáltatások (szenvedélybetegek nappali ellátása és a népkonyhai étkeztetés) továbbra is 
biztosításra kerülnek, de ezek esetében is magasabb szakmai színvonallal hosszabb időtartamban lesz 
elérhető a szolgáltatás. Az új épület kapacitásai az igényfelmérés és a jelenlegi ellátotti létszám alapján 
kerültek meghatározásra. Az önkormányzat a legnagyobb társadalmi haszonnal járó megoldást 
választotta. 

A beruházás legfontosabb társadalmi haszna, hogy az új épületben az idősek számára megfelelőbb 
körülmények (pl. nemenkénti pihenőhely, más szolgáltatásoktól elkülönítetten) között biztosítható a 
nappali ellátás és az étkeztetés, továbbá a demens kórképpel rendelkező személyek számára is 
elérhető válik a szociális szolgáltatás. A magasabb szakmai színvonalon biztosított szolgáltatások 
hozzájárulnak mind a veszélyeztetett idősek, mind családtagjaik elégedettségének növekedéséhez. 

3.3. A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak. 
1) Támogatást igénylő bemutatása  

Mórahalom város Magyarország déli részén, Szegedtől mintegy 20 kilométerre nyugatra helyezkedik 
el, közvetlenül a déli (szerbiai) országhatár mellett. Legfontosabb közúti megközelítési útvonala az 55-
ös főút, ezen érhető el Szeged és Mórahalom irányából is. Régebben a főút keresztülhaladt a 
központján, de ma már észak felől elkerüli a lakott területét, a régi nyomvonal ma az 5514-es 
útszámozást viseli. Bordánnyal és Zákányszékkel az 5432-es, Röszkével és az 5-ös főúttal az 5512-es, 
Ásotthalom déli külterületeivel pedig az 5511-es út köti össze. 
A támogatást igénylő Mórahalom Városi Önkormányzat.  
Az önkormányzat helyi (települési) önkormányzat (GFO 321) besorolás alá tartozik. 
Adószáma: 15726731-2-06 
Törszkönyvi szám: 726731 
TEÁOR (2008): 84.11 - Általános közigazgatás 
 
A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem 
illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.  
Törvény erejénél fogva átlátható szervezeteknek minősül az önkormányzat. 
A projekt nem konzorciumban valósul meg. 

 

A szakmai előkészítésben és megvalósításban közreműködő intézmény bemutatása: 

A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 2004. április 30-án önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, 
Üllés, Zákányszék és Zsombó. 

A Társulás ellátja a Társulási Megállapodásában rögzített térségi és ágazati feladatokat, továbbá a 
tagönkormányzatok képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket a vonatkozó szakági, 
szakmai szabályok és működési engedélyek alapján, az alábbiak szerint: 

A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás - amelynek 
tagja Mórahalom Városi Önkormányzata – által fenntartott  saját intézménye, a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ biztosítja 

A Homokháti Szociális Központ által ellátott szociális feladatok: 

• Étkeztetés 

• Népkonyhai étkeztetés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/55-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/55-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
https://hu.wikipedia.org/wiki/5514-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bord%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/5432-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/5-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/5512-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/5511-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)


 
 

47 
 

• Házi segítségnyújtás 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

• Idősek, demens betegek nappali ellátása  

• Szenvedélybetegek nappali ellátása 

• Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

• Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

• Családsegítő szolgálat 

• Tanyagondnoki szolgálat 

• Gyermekétkeztetés 

 

Gyermekvédelmi feladatok tekintetében: 

• Gyermekjóléti alapellátás- gyermekjóléti szolgáltatás 

Egészségügyi ellátás tekintetében: 

• Központi Orvosi ügyelet szervezése 

• Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat). 

Közigazgatás- és Szolgáltatásszervezési feladatok: 

• Internetes portál működtetése 

Területfejlesztési feladatok: 

• Fejlesztési programok, dokumentumok készítése 

• Területfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása 

 

A vállalt feladatokat a szociális ellátások tekintetében a társulás önálló gazdálkodási szervezettel 
rendelkező intézménye útján, az egészségügyi feladatokat közreműködői megállapodások, illetve 
vállalkozói szerződések útján, az összes többi feladatot saját feladatellátásban végzi. A társulás 
munkaszervezeti feladatait 2013.06.30. napjáig saját munkaszervezete útján látta el, ezen feladatokat a 
társulási tanács döntésének értelmében 2013.07.01. napjától a társulás székhelyönkormányzatának 
polgármesteri hivatala a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

A döntéshozás szerve a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa. 

 

2) A szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosának bemutatása 

A tervezett beruházás a Mórahalom, Kossuth park 462/8 helyrajzi szám alatti ingatlanon valósul meg. Az 
ingatlan tulajdonosa Mórahalom Városi Önkormányzat. Az ingatlan tulajdoni lapja a Megalapozó 
Dokumentum mellékleteként csatolásra került, amely alapján megállapítható, hogy a pályázati felhívásban 
és az általános útmutatóban a rendezett tulajdonviszonyokra vonatkozó feltételek teljesülnek.  

 

3) Projektmenedzsment feladatok ellátása 

Mórahalom Városi Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment 
feladatokat saját munkavállalói létszámmal biztosítja. Az önkormányzaton belül minden projekthez 
kapcsolódóan kijelölésre kerül műszaki és elszámolási területen jártas szakember. A menedzsment 
munkáját segítik a feladat ellátásért felelős intézmény szakértői, akik mind az előkészítési, mind a 
megvalósítási szakaszban részt vesznek a felmerülő szakmai kérdések megvitatásában, eldöntésében. 
A műszaki végzettségű menedzsmenttagok segítik a független műszaki ellenőrt a felmerülő műszaki 
jellegű kérdések megoldásában, illetve elszámolhatósági, támogathatósági kérdések eldöntésében, 
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műszaki jellegű változásbejelentések előkészítésében. A támogatási elszámolásért felelős menedzsment 
tag feladatai: 

- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 

- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 

- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 

- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 

- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 

- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 

- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 

- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 

- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 

3.4. Szociális alapellátás férőhelybővítésének illeszkedése a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulásának szociális szolgáltatástervezési. 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálatát 2022. november 23. napján 94/2022 (XI.23.) számú határozatával fogadta el, amelyet a 
Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatolunk.  

A koncepció felülvizsgálatának célja az volt, hogy a Homokháti Kistérség településeinek szociális 
jellemzői alapján meghatározza a kistérség szociálpolitikájának, társult feladatainak és a szociális ellátó 
rendszer fejlesztésének és működésének alapelveit, a szociális ellátások biztosítása során érvényesülő 
prioritásokat és alapul szolgáljon a szolgáltatástervezési koncepció aktualizálásához, a Társulásban 
ellátandó feladatok meghatározásához. 

Az aktualizált Koncepció (továbbiakban Koncepció), átfogó képet kíván nyújtani a szociális feladatok, 
szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és helyi szakmapolitikai elvárások megvalósítási 
elképzeléseiről, az ehhez szükséges meglévő és hiányzó feltételekről, az elérendő célokról. 

A koncepció SWOT elemzésében (VI.2.2. fejezet) a gyengeségek között jelenik meg a differenciált 
idősgondozás hiánya, kiemelve ezt a demens idősek speciális ellátásában.  

A szociális alapszolgáltatás fejlesztésének fő célterületei közül elsődlegesen az alábbiak elérését segíti 
a projekt: 

● A hiányzó ellátási formák működtetési feltételeinek kialakítása és a rászorulók számára 
történő biztosítása. A szolgáltatásoknak egyénre szabottnak, szakszerűnek kell lenni, 
figyelembe véve a képességek, készségek fejlesztését. Lehetőség szerint a rehabilitációt 
kell szolgálniuk, valamint elő kell segíteni az önrendelkezés érvényre juttatását. 

● A meglévő intézményrendszerek egészét tekintve, elsődleges a jogszabályi 
minimumfeltételek megteremtése mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítása 
mellett, települési és kistérségi szinten. A meglévő ellátások szakmai tartalmának 
korszerűsítéséhez elengedhetetlen a szolgáltatások színvonalának további emelése, a 
dolgozók szakmai felkészültségének növelése, az intézmények szervezeti-irányítási 
rendszerének szükség szerinti átalakítása, egy korszerűbb szemléletmód érvényesítése 
az ellátásban. 

● Mindenki számára hozzáférhető (akadálymentes, érzékelhető és biztonságos) környezet 
megteremtése. 

● Komfortosabbá, a mai kor követelményének megfelelő, korszerű idősellátás 
lehetőségének megteremtése. Ezzel együtt komfortossá, otthonossá tenni a betegellátást, 
továbbra is biztosítani a nemenkénti elkülönítést. 

A fentiekben megfogalmazottak alapján, valamint törvényi kötelezettségből adódóan a Homokháti 
Kistérség számára a szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai elsősorban: 

• Időskorúak (kiemelten: demens betegek, mozgáskorlátozottak, illetve tanyás területen élők) 
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• Fogyatékos személyek 

• Pszichiátriai betegek 

• Szenvedélybetegek 

• Speciális ellátást igénylő személyek 

• Külterületen élők 

A koncepcióban Mórahalom tekintetében jövőbeni célként került kijelölésre egy korszerű 
Demens Centrum megvalósítása, kialakítása. Tervként szerepel a nappali ellátást, demens 
személyek nappali ellátásával kiegészíteni.  
A koncepció megfogalmazza, hogy a demens személyek ellátása esetén milyen körülmények és 
környezet kialakítását szükséges biztosítani: 

A demenciával élő emberek a nem megfelelően kialakított környezetben sok akadállyal találkozhatnak. 
Az átgondoltan tervezett, berendezett, környezettudatos módon kialakított fizikai tér segíthet a 
képességek fenntartásában, a segítségnyújtás kivitelezésében alapvető fontosságú kérdéseket 
megold, támogatja a demenciával élő személy számára az önálló hozzáférést, minimalizálja a 
kockázatokat, megkönnyítve a segítők munkáját is. 

A speciális feltételek megteremtésekor ügyelni kell arra, hogy ne legyen szabadon hozzáférhető 
veszélyforrás, biztosított legyen az „elkóborlás” elleni védelem, valamint fontos, hogy 
mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető legyen a szolgáltatás. A már meglévő környezetet is 
érdemes a felsorolt alapelvekkel összevetni és kisebb változtatásokkal kiszámíthatóbbá tenni azt. 

Amennyiben homogén demenciával élő igénybe vevő csoport gondozása a cél akkor a környezet 
demencia-barát módon történő kialakítása az elvárás. Amennyiben általános állapotú idősek nappali 
ellátóján belül integráltan tudja működtetni a szolgáltató a demenciával élők nappali ellátását, akkor a 
környezet kialakításában biztonságos, demenciával élő személyek számára is könnyen értelmezhető 
tereket valósítsa szükséges. 

A fenti alapelvek mentén kialakított környezet azon kívül, hogy biztosítja a demencia-barát környezetet, 
megkönnyíti a gondozók munkáját, leterheltségük csökken, figyelmüket nem kell annyi területen 
megosztani, ami további kockázatcsökkentést eredményez. Mindez azt is jelenti, hogy ahol ezen elvek 
nem, vagy csak részben valósulnak meg, ott a jogszabályban meghatározottnál magasabb gondozói 
létszám mellett biztosítható az azonos minőségű ellátás, valamint az igénybe vevők biztonsága és a 
személyközpontú ellátás. 

A tervezett mórahalmi Demens Centrum kialakítása során a legfontosabb elvek, amelyek az épület 
felújítási és átalakítási tevékenységét meghatározzák: 

• Biztonság (ajtók, ablakok, korlátok, padlók, stb) 

• A teljes akadálymentes (külső-belső) környezet 

• Az „elkóborlás” elleni technikai védelem a külső-belső bejáratoknál. 

A koncepció megvizsgálja a tervezett Demens Centrum kialakításához a meglévő Mórahalmi 
Tagintézmény átalakításának szükségleteit.  Mórahalom Városi Önkormányzata tervező bevonásával 
vizsgálta meg ezen kritériumok teljesíthetőségét és a tervezői nyilatkozat alapján megállapította a 
szolgáltató szakmai képviselőinek bevonásával, hogy a Mórahalmi Tagintézményben minden előírt 
feltétel teljesítése nem lehetséges az épület átalakításával, míg a bővítésre a telek beépítettsége miatt 
nincs lehetőség, illetve a tartószerkezetek a vertikális bővítését sem teszik lehetővé. 

Összefoglalva: A Homokháti Szociális Központ szolgáltatástervezési koncepciójában egyértelműen 
megjelenik a demens személyek ellátási körülményeinek biztosítására, javítására vonatkozó célkitűzés, 
továbbá a koncepció tartalmazza, hogy a szolgáltatását a kistérség legnagyobb lakosságszámú 
településén, azaz Mórahalmon is szükséges elindítani Demens Centrum létrehozásával. Amennyiben 
rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, kérjük, mutassa be az illeszkedést 
férőhelybővítés vagy új szolgáltatás létrehozása esetén. 
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3.5. Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetében a projektben nem kerül 
sor tartós bentlakást nyújtó gondozóintézmények építésére, felújítására vagy 
fejlesztésére. 
Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani tervezett projekt keretében nem kerül sor 
tartós bentlakást nyújtó gondozóépítmény építésre. 

3.6. A szolgálati lakás fejlesztése indokolt, kizárólag lakófunkció fejlesztésére szolgál, és nem jelenti 
a projekt elsődleges célját, kizárólag kiegészítő jellegű. 

Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani tervezett projekt keretében nem kerül sor 
szolgálati lakás építésre. 

3.7. Háziorvosi ellátás fejlesztése esetén a fejlesztendő háziorvosi szolgálat adott ellátási körzetébe 
tartozó betegek száma eléri: 
a) felnőtt háziorvosi praxis esetén a 900 főt, 
b) házi gyermekorvosi praxis esetén a 300 főt, 
c) vegyes háziorvosi praxis esetében az ellátási körzetbe tartozó felnőtt és gyermek létszám 
együttesen a 900 főt. 
 
Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani tervezett projekt nem tartalmaz háziorvosi 
ellátás fejlesztését.  

3.8. Betöltetlen szolgálat, praxis fejlesztése esetén a támogatást igénylő vállalja a fejlesztett szolgálat, 
praxis betöltésére irányulóan intézkedési terv készítését és végrehajtásának rendszeres 
bemutatását. 

Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani tervezett projekt nem tartalmaz betöltetlen 
szolgálat, praxis fejlesztését.  

3.9. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén a támogatást igénylő a projektben vizsgálja, hogy 
a többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a 
szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását miként segíti elő a fejlesztés. 

Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani tervezett projekt nem tartalmaz 
egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányuló tevékenységet.  

4. Partnerség 

4.1. A megfelelő partnerségi kör bevonás, egyeztetés megtörtént, megfelelően tervezett az 
együttműködés. 

 
Ø A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségeknek Mórahalom Városi Önkormányzat eleget tesz, a projektről és 
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújt. Az ezzel 
kapcsolatos követelményeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. 
útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” alapján figyelembe veszi 

Ø 2023. október 26-án Mórahalom Városi Önkormányzat közmeghallgatást tartott az Aranyszöm 
Rendezvényházban a város valamennyi fejlesztéséről, többek között a Szociális Szolgáltató 
Központ létrehozásáról is. Ezen a közmeghallgatáson a lakosságon túl részt vett a Bástya 
nyugdíjas klub is, Mozgáskorlátozottak Mórahalmi Csoportja, Napfény Nyugdíjas Klub, mint 
helyi civil szervezetek. 
A közmeghallgatáson túl a pályázati felhívás megjelenését követően Mórahalom Városi 
Önkormányzat tájékoztatót tett közzé a tervezett fejlesztésről, amely megjelent a Móra-net 
oldalán, az alábbi linken: 
https://moranettv.hu/szocialis-szolgaltato-kozpont-letrehozasa-morahalmon/ 

 

https://moranettv.hu/szocialis-szolgaltato-kozpont-letrehozasa-morahalmon/
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5. Fenntarthatóság, horizontális szempontok vizsgálata 

5.1. A Kossuth parki Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásait biztosító intézmény hosszú 
távú (legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti 
fenntarthatósága.  

A mórahalmi új Szociális Szolgáltató Központ működtetője a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 
Integrált Szociális és Gyermekjólét Központja, amely közös igazgatású integrált intézmény 100%-os 
társulási fenntartás mellett. A központ az alábbi intézményi egységekből áll: 

- Zákányszéki Tagintézmény (6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.) 

- Mórahalmi Tagintézmény (6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21.) 

- Ásotthalmi Tagintézmény (6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6.) 

- Ásotthalmi Nappali Szolgáltató Központ (6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 6/A) 

- Üllési Tagintézmény (6794 Üllés, Radnai u. 22.) 

- Forráskúti Telephely (6793 Forráskút, Fő u. 74/A) 

- Pusztamérgesi Telephely (6785 Pusztamérges, Petőfi u. 47.) 

- Babóca Mini Bölcsődei Telephely (6785 Pusztamérges, Szent István u. 7.) 

- Öttömösi Telephely (6784 Öttömös, Béke u. 3.) 

- 1. számú Zákányszéki Telephely (6787 Zákányszék, Petőfi u. 11.) 

- 2. számú Zákányszéki Telephely (6787 Zákányszék, Lengyel tér 1.) 

- Tanyai Idősek Klubja (Mórahalom, Móradombi krt. 40.) 

Az intézmény a Társulás által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezik, az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi tevékenységét, az 
intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett. A fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten 
belül önálló gazdálkodást folytat. 

A jelen beruházásban érintett két tagintézmény szociális alapszolgáltatási tevékenységébe tartozó 
nappali ellátás, házi segítségégnyújtás és étkeztetés vonatkozásában az elmúlt években az alábbi 
ellátotti létszámot érte el: 

A Tanyai Idősek Klubja telephely épületében működik az idősellátás keretében 30 fő idősek nappali 
ellátása, 27 fő házi segítségnyújtásban részesülő személy ellátása, 42 fő étkeztetésben részesülő 
személy ellátása. A Zákányszéki úton lévő Mórahalmi Tagintézmény épületében az idősellátás 
keretében 40 fő idősek nappali ellátása, 17 fő házi segítségnyújtásban részesülő személy ellátása, 55 
fő étkeztetésben részesülő személy ellátása. 

Az új Szociális Szolgáltató Központ működtetésének és fenntartásának éves becsült költségeit a 
következő táblázat foglalja össze: 

Kiadások  fő  Bruttó bér  hónap/év Éves munkabér 
 1 fő telephelyvezető        1,00         316 400            12                     3 796 800  
 Nappali ellátás -  terápiás munkatárs        1,00         296 400            12                     3 556 800  
 Nappali ellátás -  gondozó       3,25         296 400            12                   11 559 600  
 HSZG gondozó        5,00         296 400            12                   17 784 000  
 Szoc.étkezéshez segítő        0,75         296 400            12                     2 667 600  
 Takarító, karbantartó        1,00         232 000            12                     2 784 000  
 Munkabér összesen      12,00                      42 148 800  
 SZÉP kártya jutattás (év)     12,00         100 000              1                     1 200 000  

 Személyi juttatások összesen                          43 348 800  
 Szochó  munkabér után 13 %                            5 479 344  
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 Szocho SZÉP kártya után 13 %                               156 000  
 Munkaáltatói SZJA SZÉP kártya után 15 %                               180 000  

 Munkáltatót terhelő járulélok összesen                            5 815 344  
Munkaruha       Ft/fő  12          35 000                          420 000  
Folyóirat beszerzés                              150 000  
Szakmai anyag                              400 000  
Irodaszer beszerzés                              450 000  
Egyéb üzemeltetési anyag                           1 000 000  
Adatátviteli távközlési díj             12 000            12                        144 000  
Rendszer felügyelet            15 000            12                        180 000  
Telefondíj             12 000            12                        144 000  
Villamos energia           300 000            12                     3 600 000  
Geotermikus hőenergia szolgáltatás           500 000            12                     6 000 000  
Vízdíj             60 000            12                        720 000  
Vásárolt élelmezés Ft/adag 97            1 600          249                   38 644 800  
Karbantartási díj                              600 000  
Lift karbantartás             25 000            12                        600 000  

Egyéb üzemeltetési szolg. ( klíma 
karbantartás, üzemorvos, posta költség, 
tűzvéd. felügy. stb.) 

                         1 500 000  

Dologi kiadások összesen                         54 552 800  

Kiadások összesen                      103 716 944  
 

A kiadások közel 50%-át a munkabér jellegű költségek teszik ki, mivel az új központ működtetéséhez 
az intézmény becslése szerint 12 fő munkavállaló biztosítása szükséges. További jelentős arányt a 
vásárolt élelmezés költsége jelent, ami megközelíti az éves költségvetés 40%-át. A fennmaradó 
költségeket az épület rezsi és karbantartási költségei, valamint egyéb kiadások jelentik. 

A bevételek várhatóan a következők szerint alakulnak:  

Bevétel  Fajlagos összeg  Ellátotti létszám  Támogatás összege  

Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
társulás által történő feladatellátás  423 940 75 31 795 500 

Demens személyek nappali intézményi 
ellátása  - társulás által történő 
feladatellátás  

912 400 5 4 562 000 

Szociális étkeztetés - társulás által történő 
ellátása  81 190 97 7 875 430 

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 
- társulás által történő ellátása  602 080 30 18 062 400 

Szociális normatíva összesen      62 295 330 

Szociális étkeztetés - térítési dij bevétel      18 500 000 

Bevételek összesen      80 795 330 
 

A becslés szerint a normatív támogatások és az étkeztetés igénybe vételének térítési díjai a teljes 
költség közel 80%-át finanszírozza, így a fenntartó társulás tagjaként Mórahalom Városi Önkormányzat 
vállalja a fennmaradó díjak fedezetét, a kalkuláció szerint évi 22.921.614,- Ft összeget. Így 
megállapítható, hogy a projekt bevételi szempontból a 3. azaz „A projekt működési időszakában a 



 
 

53 
 

költségekkel csökkentett bevétel nem pozitív” kategóriába tartozik, azaz 100%-os támogatási intenzitás 
igénybevételére jogosult. 

A Szociális Szolgáltató Központ kialakításával az idősek nappali ellátásához, demens személyek 
nappali ellátáshoz, az étkeztetéshez és a házi segítségnyújtáshoz többletbevétel nem kapcsolódik, a 
fejlesztés célja, hogy a szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők megfelelőbb körülmények között, 
a korukra és veszélyeztetett állapotukhoz jobban igazodva kerüljön biztosításra. Ebből adódóan az 
önkormányzat és az üzemeltető Intézmény a hosszú távú fenntarthatóság biztosításához az alábbi 
feltételeket és kiinduló megállapításokat tette: 

- A fejlesztés a korábbi években már ellátott személyi létszám költségeire alapvetően hatást nem 
gyakorol, mivel az új, modern környezet működtetése fajlagosan kisebb költséget jelent, de a 
szolgálatások minőségi fejlesztése (nagyobb terek, pihenő szoba stb.) növeli, várhatóan 
kiegyenlíti a korszerűtlen épületek többlet költségeit. A férőhely növeléssel ellátott demens 
személyek többletköltségeit a becslés figyelembe vette. 

- Az Intézmény megvizsgálta az új Szociális Szolgáltató Központ működtetéséhez szükséges 
személyi létszámot és várakozásai szerint az alapszolgálattás területén már alkalmazott, fent 
bemutatott, létszám segítségével a központ működtetése is biztosítható megfelelő erőforrás 
koordináció mellett. Így a projekt megvalósítása esetén új munkahely teremtésével nem számol. 

- A többlet költségek vonatkozásában az új Szociális Szolgáltató Központ  fenntartáshoz 
kapcsolódó költségek figyelembevétele szükséges, amely a számítások szerint évi 10-15 millió 
forintos összeget tesznek ki.   

 
A karbantartási költségek esetében a megvalósítást követő első 5 évben általános karbantartásra 600-
600 ezer Ft kerül elkülönítésre, illetve ugyanekkora összeg évente a lift karbantartására. Egyéb 
üzemeltetési anyagköltségre és pótlások javítások elvégzésére évi 2,5 millió forint került figyelembe 
vételre, amelyek az új rendszerek éves felülvizsgálati díját, valamint a szükséges kisebb pótlásokat, 
javításokat fedezik. A kiadások fedezetét a továbbiakban is a fenntartó Társulás, illetve az 
önkormányzat biztosítja. A kisebb karbantartási feladatokat az önkormányzat szakfeladatot ellátó saját 
vállalkozása biztosítja állandó munkavállalói létszámmal. Ez a szervezeti egység látja el valamennyi 
önkormányzati intézmény karbantartási feladatait és a parkfenntartásokat. Nagyobb volumenű javítások 
vagy pótlások esetén szakipari cég bevonása történik. A költségek fedezetét az önkormányzat biztosítja, 
a karbantartó részleg bérköltségei nem kerülnek ráosztásra az intézményre, így a karbantartásban csak 
a közvetlen anyagköltség jelenik meg. Az új központ hasznos élettartamát 50 évre vette figyelembe a 
Társulás, amely során felmerülő felújítási, átalakítási költségeket elsődlegesen pályázati források 
bevonásával kívánják biztosítani, míg a kisebb karbantartási és állagmegóvási költségeket a fenntartó 
Társulás, illetve Önkormányzat finanszíroz. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ fenntartási költségei a fejlesztést követő öt évben: 
 

Tevékenység 
megnevezése 

1. év  2. év 3. év 4. év 5.év 

(ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 
Szociális 
Szolgáltató Központ 
fenntartási költségei 

14 880 16 070 17 356 18 745 20 244 

ebből 
pótlás/karbantartás 2 200 2 376 2 566 2 771 2 993 

Összesen 14 880 16 070 17 356 18 745 20 244 

Pénzügyi fedezet           

Önkormányzat által 
biztosított 
támogatás (100%) 

14 880 16 070 17 356 18 745 20 244 

Összesen 14 880 16 070 17 356 18 745 20 244 
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5.2. Horizontális szempontok vizsgálata: 
1) CPR 9. cikk Horizontális elvhez való illeszkedés 

Az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének 9. cikk-ében foglalt elveknek a 
projekt az alábbiak szerint felel meg: 

• Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projektbe bevont valamennyi személy és 
szervezet betartja az  alapvető jogok tiszteletben tartását és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának való megfelelést. A célcsoport tagjai a rendezvényeken, eseményeken való 
részvétel esetén nyilatkozatukkal erősítik ezt meg, míg a megkötésre kerül szerződések 
esetében a szerződés részeként kerül rögzítésre a feltétel.  

• A projekt előkészítése, végrehajtása során a férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének és a nemi dimenzió integrálásának figyelembevételét és 
előmozdítását vállalja az Önkormányzat.  

• Mórahalom Városi Önkormányzat megteszi a megfelelő lépéseket a projekt előkészítése, 
végrehajtása során a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése érdekében. Különösen figyelemet fordít a fogyatékossággal élő 
személyek számára biztosítandó hozzáférhetőségre.  

• A projekt célkitűzéseit az EUMSZ 11. cikkében meghatározott, a fenntartható fejlődés 
előmozdítására irányuló célkitűzéssel összhangban kívánja megvalósítani, figyelembe veszi az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljait, a Párizsi Megállapodást és a ne okozz jelentős kárt elvet. 
Ezek érvényesülést a projektfejlesztés alatt kidolgozásra kerülő tevékenységek részletes 
tartalmába beépíti.  

• A projekt célkitűzéseit az uniós környezetvédelmi vívmányok teljeskörű tiszteletben tartásával 
valósítja meg.  

2) Az ESZA 6. Nemek közötti egyenlőség, esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség cikkhez 
való illeszkedés 

A projekt megvalósítása során Mórahalom Városi Önkormányzat és konzorciumi partner, továbbá a 
projektbe bevont valamennyi szervezet és személy az ESZA 6. Nemek közötti egyenlőség, 
esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség cikkhez igazodva köteles tevékenységét végezni. 
A projekt előkészítése és megvalósítása során is figyelembe vételre kerülnek a nők egyedi igényei és 
mint kiemelt célcsoport, így a nemek közötti egyenlőség megfelelő hangsúlyt kap. Mórahalom Városi 
Önkormányzat vállalja, hogy az egyes tevékenységek megvalósítása során a női célcsoport számára 
prioritást biztosít. A projekt által elért indikátorok, eredmények  vonatkozásában nemenkénti 
bontásban gyűjti és elemzi az adatokat. A fiatalok foglalkoztatását segítő képzések és programok 
esetében a női foglalkoztatás egyenlő esélyű és feltételű körülményeire külön figyelmet fordít, ezáltal 
is segítve a jövő generációjánál a nemek közötti egyenlőség elvének elmélyülését és gyakorlását.  

3) A Felhívás 2.4 1) b) és c), valamint 2) a) pontjában szereplő horizontális elvárások teljesítése 

A projekt megvalósítása során Mórahalom Városi Önkormányzat az esélyegyenlőséget, a nők és 
férfiak közötti egyenlőséget, valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazza. 

A projektbe bevonásra kerülő valamennyi szervezet és személy esetében a fenti rendelkezések 
betartását elvárja, amennyiben bárki megsérti ezeket, akkor azt haladéktalanul kivizsgálja és a 
megfelelő intézkedéseket megteszi.  

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó negatív előítéleteket. A projekt során esélyegyenlőségi munkatárs bevonását tervezi, 
akinek munkabérét a projektmenedzsment általány költségek között elszámolja. A bevont munkatárs 
feladata a fenti rendelkezések betartásának segítése.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program jelenleg hatályos anyagát a Megalapozó Dokumentum 
mellékleteként csatoljuk. 
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4) Akadálymentesítés 

Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz, amelyet tervek akadálymentesítési tervfejezete 
tartalmaz. Az akadálymentesítési tervet jogosultsággal rendelkező rehabilitációs szakmérnök készítette. 
Az akadálymentesítés az útmutató előírásai szerint az alábbi területekre terjed ki: 

o akadálymentes útvonal a bejáratig, 
o akadálymentes parkoló kialakítása, 
o bejárathoz, az első információs ponthoz kontrasztos és taktilis 
o burkolati rendszer és útvonalának kialakítása, 
o az első információs pontnál mindenki számára elérhető információ, 
o akadálymentes vizes helyiség kialakítása, 
o a funkciók elérhetősége, 
o infokommunikációs kialakítások. 

5.3. A projekt megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a klímareziliencia elvárásoknak és 
a horizontális követelmények környezeti részének (CPR 9. cikk). 

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósítása során az európai uniós és 
hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a 
„ne okozz jelentős kárt” (DNSH) elveket betartja. A projekt által érintett területeken a védett környezeti, 
természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti 
kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 
projekt megvalósítása során megszünteti.  

A „ne okozz jelentős kárt” elv vizsgálata: 

1. az éghajlatváltozás mérséklése;  

A projekt nem eredményez jelentős mértékű üvegházhatású gáz kibocsátását, mivel a fűtési rendszere 
termálvíz hőjét hasznosító hőszivattyú, azaz megújuló energiaforrás.  

2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;  

Az új épület kialakításakor a jelenlegi és várható éghajlati hatások figyelembe vételre kerültek, így 
azok nem gyakorolnak káros hatást sem a fenntartásra, sem az épületbe tervezett alapszolgáltatási 
tevékenységre.  

3. a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme;  

A beruházás nem gyakorol káros hatást a felszíni vagy felszín alatti víztestekre. A projekt tárgyát 
képező épület szennyvíz elvezetése biztosított, míg a csapadék víz elvezetés is a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történik. Részletesen a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza a tervezett 
megoldásokat. 

4. a körforgásos gazdaságra való átállás;  

A kivitelezésre vonatkozóan az építészeti tervfejezet rögzíti a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
feltételeket. Az építkezés során keletkező hulladékot szelektíven kell gyűjteni, majd az engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek átadni. A beruházás eredményeként létrejövő szociális központban 
szintén szelektív hulladékgyűjtését kíván megvalósítani az üzemeltető, amely heti rendszerességgel 
kerül elszállításre. 

5. A szennyezés megelőzése és csökkentése; 

A projekt valamennyi eleme esetébe hangsúlyt kap a szennyezés megelőzése és csökkentése. A 
kommunikációs tevékenység során a előtérbe kerülnek a digitális tartalmak.  

6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása 

A projekt nem jelent veszélyt a biológiai sokféleségre és az ökoszisztémára. Nem káros az előhelyek 
és fajok védettségi helyzetére.  

• A projekt célkitűzéseit az EUMSZ 11. cikkében meghatározott, a fenntartható fejlődés 
előmozdítására irányuló célkitűzéssel összhangban kívánja megvalósítani, figyelembe veszi az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljait, a Párizsi Megállapodást és a ne okozz jelentős kárt elvet. 
Ezek érvényesülést a projektfejlesztés alatt kidolgozásra kerülő tevékenységek részletes 
tartalmába beépíti.  
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• A projekt célkitűzéseit az uniós környezetvédelmi vívmányok teljeskörű tiszteletben tartásával 
valósítja meg. 

5.3.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 
A projekt megvalósításának helyszínén (település, megye) az éghajlatváltozás alábbi következményei 
jelentkezhetnek a legnagyobb valószínűséggel: 

• szélsőséges időjárási események, viharok 

• nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése 

A megyei klímastratégiában megfogalmazottak szerint hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége 
szempontjából az ország teljes népessége érintett, bárhol, bárkit sújthatnak a hőhullámok hatásai (a 
hőhullámok hatásának súlyossága ugyanakkor eltérő a népesség egyes csoportjai között, a pl. az 
idősebb népesség sérülékenysége magasabb). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hőhullámok általi 
veszélyeztetettség valamennyi megye számára releváns éghajlatváltozási problémakör, de Csongrád-
Csanád vármegyében az ebből adódó többlethalálozás országosan is kiemelkedő mértékben nőhet.  
Hasonló a helyzet az építményekkel, ahol valamennyi épített környezeti elem érintett a viharkárok 
szempontjából, így minden megyénkben releváns problémakört képez. Habár Csongrád-Csanád 
vármegye nem tartozik a kiemelten veszélyeztetett  területek közé, az általános érintettség mégis 
magas. A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló település önállóan, vagy más településekkel 
közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP), 
Megyei Klímastratégiájának kidolgozásában érdekelt és folyamatosan keresi a kapcsolódási 
lehetőségeket. 

Csongrád-Csanád Vármegye a KBTSZ módszertan hármas értékelési szisztémája alapján a következő 
besorolásokba esik az egyes tényezők esetében: 

Hőhullámok:  3 

Épületek:  3 

 
1) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

 
• Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, 

létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen irányú 
ez a változás; 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen az új létesítmény 
üzemeltetésére vonatkozó többlet energiafelhasználás várható, mivel jelenleg a Kossuth parkban 
nem működik intézmény. Annak ellenére, hogy a meglévő két tagintézményben a szociális 
nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és az ezen személyek ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 
megszűnik, de az intézményekben továbbra is maradnak szolgáltatások. A Tanyai Idősek 
Klubjában a szenvedélybetegek nappali ellátása, míg a Mórahalmi Tagintézményben a 
népkonyha és a tanyagondnoki szolgálat marad. Így az új épület üzemeltetés és fenntartása a 
közel nulla energia szintű besorolás ellenére is jelent többlet energiafelhasználást.  

• Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (ld. megújuló energia 
felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése); 

A projekt eredményeként módosul a felhasznált energia forrás, mivel az új épület fűtése termálvíz 
alapú távhőszolgáltatással, valamint víz-víz alapú hőszivattyúkkal kerül biztosításra.  

• Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében jelentkező 
egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását (előidézi-e azok 
bővülését vagy mérséklését); 

A fejlesztés előidézi a megvalósítás közvetlen helyszínén az egyéni és szállítási célú közlekedési 
igények bővülését. Az új Szociális Szolgáltató Központban 75 fő idős személy ellátása lesz 
biztosított, akik koruk és mozgásképességükre való tekintettel gyakran családjuk segítségével 
jutnak el az intézménybe. Ebből adódóan a nyitva tartási idő kezdetén és végén nagyobb 
gépjármű forgalomra lehet számítani. Továbbá az új intézményben kialakításra kerülő 
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melegítőkonyhába az ételt a Zákányszéken található főzőkonyha biztosítja, így a szállítási célú 
közlekedés is bővül. 

• Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás 
helyszínül szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és 
Akciótervében, ezek hiányában bármilyen települési tervdokumentumban kijelölt 
energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését 
(amennyiben a fejlesztés nem áll kapcsolatban e célokkal, kérjük azt is jelezni). 

Elősegíti a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás helyszínül 
szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és Akciótervében 
megfogalmazott célok teljesülését, melyeket az épület energetikai tanúsítványai, a közel nulla 
energiaigényű épület létrehozása is igazol. 
 

2) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján 
valamennyi legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen 
jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat a projekt előkészítési 
szakaszában megvalósul külső és belső szakértők alkalmazásával. Az éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt 
keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során lehetőségeihez mérten figyelembe veszi majd 
Mórahalom Városi Önkormányzat. 

A projekt előkészítési szakaszában a kiadott útmutató alapján az éghajlatváltozás által befolyásolt 
projekt azonosítása történt meg az alábbi táblázat szerint: 

1. 2021-2027 közötti támogatási időszakban megvalósuló projektek esetében: 
Infrastruktúrába irányuló beruházás esetén annak várható élettartama legalább 5 év? 

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége 
szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 
4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati 
paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? 
Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez 
vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt 
által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 
esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz stb. és ezekhez kapcsolódó 
infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a 
víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás 
során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti 
turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 
éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, 
víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás 
következtében stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 
befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől 
vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati 
paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e 
időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások stb.)?  

igen/nem 
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8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 
hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem 
légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás 
vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése stb.) 

igen/nem 

 

Az útmutató alapján, mivel a fenti táblázat 1. kérdésére ’igen’ válasz és a további kérdések között is 
található ’igen’-nel megválaszolt, így a projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt, ezért 
a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése szükséges az útmutató által. Az elemzés elvégzése 
a projekt előkészítési szakaszában történik meg. 

5.4. Az Alapjogi Chartában foglaltak betartása 
A projekt az Alapjogi Charta rendelkezéseivel összhangban az emberi méltóság, a szabadság, az 
egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság 
elveire támaszkodik. Hozzájárul az uniós közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, 
miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és hagyományainak sokféleségét.  
Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projekt teljes megvalósítása során betartja az Alapjogi 
Chartában foglalt alapjogok érvényesülését, amelyeket az ellenőrzések során igazol. Továbbá az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum 11.2. Esélyegyenlőség, nő-férfi egyenlőség 
érvényesítését szolgáló elvárások szerint a projekt célja a hátrányos megkülönböztetésből - mely 
alapulhat nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon - fakadó hátrányok társadalmi szintű csökkentése, az érintett 
emberek társadalmi-gazdasági aktivitásának, részvételének növelése, a társadalmi szintű 
esélyteremtés. A projekt végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és szempontjaik kiemelt 
figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a hátrányaikból fakadó 
nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, illetve 
támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő hozzáférés során. 
Az Alapjogi Charta 21. cikkében foglaltak szerint a projekt hozzájárul a nemek között egyenlőség 
előmozdításához, a nők, mint hátrányos helyzetű célcsoport kezelésével. 
A projekt előkészítéséhez és magvalósításához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
Mórahalom Városi Önkormányzat 

- megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése 
során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 

- vállalja továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt 
megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. 

- tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban 
vizsgálhatja. 

- a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel. 
 
Az Önkormányzatnál iktatórendszer működik, van központi ügyfélszolgálat is, ennek email 
címe info@morahalom.hu illetve központi telefonszám is van 62/281-022. 
A beérkező megkeresések az iktató rendszerben iktatásra kerülnek, ahonnan bármikor 
visszakereshetőek, életútjuk nyomon követhető. 
A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal rendelkezik B38 Iratkezelési Szabályzattal. 
Az Alapjogi Chartát érintő kérdések kivizsgálásába szükség esetén az Önkormányzat a helyi civil 
szervezeteket is bevonja, továbbá a vizsgálatok eredményeit velük megosztja. 
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6. Költségvetés vizsgálata 

6.1. A Támogatási kérelem költségvetése. 

A tervezett fejlesztés költségvetését az alábbi táblázat foglalja össze 

Költségkategória Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár 
(Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

Építés, kivitelezés költségei 594 191 433 160 431 687 754 623 120 754 623 120 
Nyilvánosság biztosítása 150 000 40 500 190 500 190 500 

Projekt előkészítés - 
Közbeszerzés 1 100 000 297 000 1 397 000 1 397 000 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
költsége – Műszaki ellenőr 6 000 000  6 000 000 6 000 000 

Projekt előkészítés – CBA 
elemzés 2 000 000 540 000 2 540 000 2 540 000 

Projekt előkészítés – 
Megalapozó dokumentum 2 400 000 648 000 3 048 000 3 048 000 
Projekt menedzsment 39 648 118 0 39 648 118 39 648 118 
Tartalék  0 0 0 0 
Összesen 645 489 551 161 957 187 807 446 738 807 446 738 

Az építési költségek meghatározása a Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatolt kivitelei tervek 
alapján lebonyolított feltételes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlata szerint készült. A nyertes ajánlat 
költségvetésének főösszesítőjét mellékleten csatoljuk. Az építési költségek a fő szakágak között az 
alábbiak szerint oszlanak meg: 

 Kivitelezés 
munkanemei 

Anyag 
(nettó Ft) 

Munkadíj 
(nettó Ft) 

Összesen 
(nettó Ft) 

Építőmesteri munkák 201 095 135 134 068 010 335 163 145 
Épületgépészet 112 775 102 33 490 906 146 266 008 
Elektromos erősáram 29 208 648 24 157 523 53 366 171 
Elektromos 
gyengeáram 24 985 611 12 131 720 37 117 331 
Tűzjelző 2 305 185 2 868 139 5 173 324 
RWA 958294 676 173 1 634 467 
Gépészeti automatika 2 906 480 7 643 925 10 550 405 
Villámvédelem 2 601 348 2 319 234 4 920 582 
Összesen nettó Ft 594 191 433 
Áfa (Ft) 160 431 687 
Bruttó összesen (Ft) 754 623 120 

Az egyes szakágak munkanemen szerinti nyertes ajánlat költségvetését mellékletként csatoljuk. 

A járulékos elemek tekintetében is (műszaki tervezés, projektelőkészítés, a közbeszerzés, a műszaki 
ellenőrzés stb.) az útmutató belső arányai megtartásra kerültek. A műszaki dokumentáció elkészítését 
Mórahalom Városi Önkormányzat saját erőből vállalta, így nem kívánja elszámolni a projekt terhére. 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe lettek véve az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírások, a projektmenedzsment feladatokat 
Mórahalom Városi Önkormányzata saját munkavállalói létszámmal fogja biztosítani. Az egyéb költségek 
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a pályázati felhívás 7.3.1. pontja szerinti 7%-os korlátnak megfelelően kerültek betervezésre, a fenti 
szétosztás tervezett költségmegosztást mutat, a kérelemben a költségek egy összegben szerepelnek.  

A pályázati felhívás 7.5. pontjában előírt költségkorlátoknak a támogatási kérelem megfelel, tekintettel 
arra, hogy az ott megjelölt költségkategóriák egyike sem került a projekt keretében tervezésre.  

A projekt megvalósítása során Mórahalom Városi Önkormányzata saját teljesítésben nem kíván 
tevékenységet elvégezni.  

A projekt keretében arányosítás nem történik, mivel az új Szociális Szolgáltatási Központban csak 
támogatható tevékenységek biztosítása történik majd. 

 

Főtevékenység 

Projekt keretében 
adott 

főtevékenységre 
betervezett 

elszámolható költség 
(Ft) 

Projekt keretében 
adott 

főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése 0,- Ft 0,- Ft 
B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás 
fejlesztése 

0,- Ft 0,- Ft 

C) Prehospitális sürgősségi ellátás 
fejlesztése 

0,- Ft 0,- Ft 

D) Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése 

807 446 738,- Ft 0,- Ft 

7. Előnyben részesítést biztosító szempontok 

7.  Előnyben részesítést biztosító szempontok Értékelési szempontnak való 
megfelelés bemutatása 

7.1.  

A projekt „TPO01 Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, 
fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó 
ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) 
száma” c. indikátor OP célérték teljesüléséhez 
való hozzájárulásának mértéke forrásarányos 
módon tervezett. 
 
Megfelelt: Amennyiben a projektben a TPO01 
indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 
szolgálatra eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 
38 000 000 Ft vagy az alatti az „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése” főtevékenységre 
betervezett költséghez viszonyítottan. 
Részben megfelelt: Amennyiben a projektben 
a TPO01 indikátorra tett célérték vállalás 
esetében az 1 szolgálatra eső támogatási 
kérelem benyújtásakori igényelt támogatási 
összeg 38 000 000 Ft – 48 200 000 Ft közötti 
az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” 
főtevékenységre betervezett költséghez 
viszonyítottan. 
Nem felelt meg: Amennyiben a projektben a 

Nem releváns 
 
Indoklás: a projekt nem tartalmaz 
egészségügyi alapellátást nyújtó 
szolgáltatás fejlesztését.  
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TPO01 indikátorra tett célérték vállalás 
esetében az 1 szolgálatra eső támogatási 
kérelem benyújtásakori igényelt támogatási 
összeg 48 200 000 Ft vagy afeletti az 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” 
főtevékenységre betervezett költséghez 
viszonyítottan. 

7.2.  

A projekt a kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló  
290/2014. (XI.26) Kormányrendelet 
értelmében kedvezményezett, fejlesztendő 
vagy komplex programmal fejlesztendő 
járásban valósul meg. 
Az értékelés vizsgálata a 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján 
történik: http://njt.hu 
 
Nem felelt meg: amennyiben a fejlesztés 
helyszíne a jogszabállyal nem érintett járás 
területén valósul meg. 
Részben megfelelt: amennyiben a fejlesztés 
kedvezményezett járás / fejlesztendő járás 
területén valósul meg. 
Megfelelt: amennyiben a fejlesztés komplex 
programmal fejlesztendő járás területén valósul 
meg. 
 
Amennyiben a projekt több járás közigazgatási 
területét érinti, úgy minden érintett járás 
figyelembe vehető és már egy járás 
érintettsége esetén részben 
megfelelt/megfelelt minősítés adható. 
Amennyiben több járás érintett, melyek eltérő 
kategóriába tartoznak, az adott projekt 
szempontjából releváns legmagasabb 
kategóriát szükséges figyelembe venni. 

Részben megfelelt 
 
Indoklás: 
Mórahalom város a mórahalmi járásban 
található, amely a 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint 
kedvezményezett járásnak minősül 

7.3.  

A projekt több önállóan támogatható 
tevékenységre terjed ki és választható, 
önállóan nem támogatható tevékenységet is 
tartalmaz. 
 
Megfelelt: a projekt egynél több önállóan 
támogatható tevékenységet és legalább egy 
választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet tartalmaz. 
Részben megfelelt: a projekt csak egy 
önállóan támogatható tevékenységet és 
legalább egy választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységet tartalmaz. 
Nem felelt meg: fejlesztés csak egy önállóan 
támogatható tevékenységet tartalmaz 
választható, önállóan nem támogatható 
tevékenység nélkül. 

Részben megfelelt 
 
Indoklás:  
A projekt a Felhívás 2.1.1. fejezet alapján 
egy önállóan támogatható tevékenységet 
céloz. D) A Felhívás 13.1. pontjában 
nevesített szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése 
A Felhívás 2.1.2.2. Választható, önállóan 
nem támogatható tevékenységei közül 
az alábbiak képezik a projekt részét:  

- d2) A hatályos jogszabályoknak 
megfelelő, kötelezően 
(minimálisan) előírt számú 
parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló-férőhely 
létesítése 

- d5) megújuló energiaforrások 
kialakítása az épületek 
gazdaságosabb, korszerűbb 
üzemeltetése érdekében. Az 
épület fűtése termálvizet 
hasznosító hőszivattyúval 

http://njt.hu/
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történik. 

7.4.  

A projekt kapcsolódik uniós vagy hazai 
forrásból támogatott fejlesztésekhez és az 
adott Vármegyei Esélyteremtő Paktum 
vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő tevékenységeket 
valósít meg. 
 
Megfelelt: Amennyiben a projekt közvetlenül 
kapcsolódik: 
- uniós vagy hazai forrásból támogatott 

fejlesztésekhez is (pl.: a korábban 
fejlesztéssel érintett épületben további 
férőhelybővítésre / eszközbeszerzésre 
kerül sor); ÉS 

- az adott Vármegyei Esélyteremtő Paktum 
vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 

Részben megfelelt: Amennyiben a projekt: 
- közvetetten kapcsolódik uniós vagy hazai 

forrásból támogatott fejlesztésekhez. (Pl.: a 
fejlesztéssel érintett épület/épületrész 
közvetlen környezetében [közvetlenül 
határos telken] közterület beruházásra 
kerül sor (pl.: út vagy kerékpárút 
építés/fejlesztés az elérhetőség 
segítésére, közlekedésbiztonság 
elősegítése, vagy park-, 
játszótérfejlesztés)); ÉS 

- közvetlenül kapcsolódik a Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 

Nem felelt meg: Amennyiben a projekt: 
- közvetlenül és közvetetten sem 

kapcsolódik egyéb uniós vagy hazai 
forrásból támogatott fejlesztéshez; 
ÉS/VAGY 

- közvetlenül nem kapcsolódik a Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 

 
Uniós vagy hazai forrásból támogatott 
fejlesztéshez való közvetlen és közvetett 
kapcsolódás alatt a hatályos támogatási 

Megfelelt 
 
Mórahalom Városi Önkormányzat 
támogatási kérelmet nyújtott be a 
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 – Helyi humán 
fejlesztések elnevezésű támogatási 
konstrukcióra TOP_PLUSZ-3.1.3-23-
CS1-2024-00002  azonosítószámon, 
„Humán fejlesztések a közösségi kohézió 
erősítésének érdekében Mórahalmon” 
címmel. A projekt egyik kiemelt 
célcsoportka az idős személyek, illetve 
fókuszáltan a demens kórképpel 
rendelkező személyek, akik számára 
speciális terápiák kerülnek 
megszervezésre. A jelen projekt 
megvalósításával olyan infrastrukturális 
beruházás készül, amelynek 
eredményeként létrejövő intézményben 
hatékonyabb fejlesztés valósítható meg 
biztonságos környezetben. A kapcsolódó 
projekt igazodik a Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez.  
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szerződéssel rendelkező és/vagy megvalósult 
projektek értendők. A megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni a 
szempontnak való megfelelést a kapcsolódó 
projekt rövid bemutatásával és projekt 
azonosítójának megadásával. 
Amennyiben a projekt több 
épület/épületrész/szolgáltatás/ellátás 
fejlesztését érinti, legalább az egyik 
fejlesztéssel érintett 
épület/épületrész/szolgáltatás/ellátás esetében 
a kapcsolódásnak megállapíthatónak kell 
lennie. 
 
A Szolgáltatási Út Térképhez1 (SZÚT) való 
illeszkedést a támogatási kérelem 
benyújtásakor rendelkezésre álló SZÚT 
alapján kerül vizsgálatra. Amennyiben az adott 
Vármegyei Esélyteremtő Paktum2 és 
kapcsolódó Szolgáltatási Út Térkép 
felülvizsgálatára időközben sor került, ezen 
dokumentumokhoz való illeszkedés a 
felülvizsgálatot követően benyújtott támogatási 
kérelmek esetében fogadható el. 

8. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

A felhívás mellékleteként megjelent releváns megyei területspecifikus melléklet (TSM) szerinti értékelési 
szempontoknak való megfelelés részletesen bemutatásra kerül a PT 6. Önértékelés fejezetében. 
Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyújtása is szükséges, úgy az a 
Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatolásra került. 

9. Önértékelés 

Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában és az adott területi egységre vonatkozó – 
Felhívás mellékletét képező – területspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjában meghatározott 
területspecifikus (pontozásos) – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz 
kapcsolódó – értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szövegesen 
bemutatni és a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyét pontos hivatkozással 
megadni. 

 
1 Szolgáltatási Út Térkép: A Megyei/Vármegyei Felzárkózási Fórumok üléseinek kimeneteként kerültek/kerülnek létrehozásra a 
Szolgáltatási Út Térképek, melyek célja a vármegyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös 
tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra (pl.: a HEP-ekben beazonosított szolgáltatás hiányok alapján), és annak 
megoldási javaslataira. A Szolgáltatási Út Térkép összefoglaló elnevezés, mely fogalomba értendőek az EFOP-1.6.3. konstrukció 
keretében kidolgozott, meglévő Megyei Esélyteremtő/Esélyegyenlőségi Paktumokhoz, illetve ezek felülvizsgálataként módosított 
dokumentumokhoz, valamint meglévő hiányában újonnan elkészített Vármegyei Esélyteremtő Paktumhoz kapcsolódó 
Szolgáltatási Út Térképek. 
2 Vármegyei Esélyteremtő Paktum: A Megyei/Vármegyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a Szolgáltatási Út Térképen 
alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a közreműködő szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, 
intézmények stb. felhasználásával megoldásokat nyújtanak a vármegyei szinten jelentkező hiányok ellátására. A Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum összefoglaló elnevezés, mely fogalomba értendőek az EFOP-1.6.3. konstrukció keretében kidolgozott, 
meglévő Megyei Esélyteremtő/Esélyegyenlőségi Paktumok, valamint ezek felülvizsgálataként módosított dokumentumok, 
valamint meglévő hiányában újonnan elkészített Vármegyei Esélyteremtő Paktum. 
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A területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok egyes esetekben a pontszám 
megadását speciális mellékletek csatolásához kötik, ezért amennyiben releváns, úgy kérjük jelen 
megalapozó dokumentum mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat.  
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Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

1.1.  

A projekt illeszkedik a TOP Plusz valamely 
konkrét céljához/céljaihoz, és az abból 
levezetett felhívás céljaihoz. A projekt 
legalább egy, de lehetőség szerint több OP 
célhoz is hozzájárul. 

Megfelelt 
 

A projekt több szempontból is hozzájárul az TOP-Plusz Operatív Program 
célkitűzéseinek megvalósításához. Egyrészt azért, mert Csongrád 
vármegyében a Mórahalmi járásban valósul meg, amely a 290/2014. 
(XI.26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásnak minősül. A 
TOP Plusz fő célja a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása 
az EU átlag viszonylatában, az országon belüli egyenlőtlenségek 
csökkentése. Másrészt a projekt hozzájárul a település élehetőségének 
javításához azáltal, hogy a színvonalasan működő szociális 
alapszolgáltatási tevékenységével csökkenti a társadalmi különbségeket 
és mindenkinek egyenlő esélyt teremt, különösen a leszakadással 
veszélyeztetett csoportok számára. 
 
Az illeszkedés bemutatása a MD releváns fejezeteiben részeletesen 
bemutatása kerül. 

2.  Kizáró okok vizsgálata   

2.1.  

A projekt és támogatást igénylő 
támogathatóságának vizsgálata a hazai és 
uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami 
támogatási és lehatárolási szabályok szerint. 

Megfelelt 
 

Megfelelt. A megfelelés részletei a MD 2.1 fejezetében részletesen 
bemutatásra kerültek. 

2.2.  
A támogatást igénylő és a támogatási 
kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 
 

Megfelelt. A megfelelés részletei a MD 2.1 fejezetében részletesen 
bemutatásra kerültek. 

3.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

3.1.  

A projekt szakmai indokoltságának és 
megalapozottságának vizsgálata. 
Vizsgálandó: 
- A projekt felépítése logikus, jól átgondolt. 
- A probléma jól alátámasztott/valós, a 

Megfelelt 
 

Megfelelt. A megfelelés részletei a MD 3.1 és 3.2  fejezeteiben részletesen 
bemutatásra kerültek. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

támogatást igénylő bemutatja milyen 
tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek 
megfelelnek a valóságnak. 

- Van-e strukturális (szabályozási) probléma 
a beruházást kiváltó okok között. 

- Megfelelően felmérte-e a támogatást 
igénylő a helyzetet és körülményeket (a 
projekt nincs alultervezve/túltervezve, a 
problémára arányos választ ad, a probléma 
kontextusát ismeri a támogatást igénylő és 
lehetőség szerint az okokat kezeli). 

- A támogatást igénylő nem hoz létre 
kihasználatlan kapacitást. 

- Bemutatásra került az alkalmazott 
műszaki-szakmai megoldások 
indokoltsága, lehetőség szerint figyelembe 
veszi a legkorszerűbb, leghatékonyabb 
lehetséges megoldásokat (amennyiben 
releváns). 

- A támogatást igénylő a támogatási 
kérelemben célérték vállalást tett a 
releváns indikátorokra és releváns szakmai 
adatszolgáltatási mutatókra vonatkozóan. 
A célérték vállalások összhangban vannak 
a bemutatott projekt tartalmával és az 
indikátorhoz kapcsolódó elvárásokkal. 

- A megalapozottság keretében vizsgálható: 
a tevékenységek támogathatósága (a 
felhívás 2.1. és 6.1. pontját figyelembe 
véve), a felhívások egyedi, alapvető 
szakmai-műszaki elvárásainak (ideértve a 
felhívás 2.3., 5., 6.2. pontjában foglalt 
elvárásokat) való megfelelés, a vonatkozó 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

szabványoknak és jogszabályi 
(hazai/uniós) előírásoknak való megfelelés 
(a projekt előrehaladottabb kidolgozottsága 
esetén). 

3.2.  
A helyzetelemzés és az igényfelmérés 
alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 
 

Megfelelt. A megfelelés részletei a MD 3.1 és 3.2  fejezeteiben részletesen 
bemutatásra kerültek. 

3.3.  A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. 
pontjában foglalt elvárásoknak. 

Megfelelt 
 

Megfelelt. A megfelelés részletei a MD 3.1 és 3.2  fejezeteiben részletesen 
bemutatásra kerültek. 

3.4.  

Szociális alapellátás és/vagy gyermekjóléti 
alapellátás férőhelybővítése/új szolgáltatás 
létrehozása esetén a projekt illeszkedik a 
helyi önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójához vagy a 
projekt támogató önkormányzati döntéssel 
rendelkezik. 

Megfelelt 
 

A fenntartó Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója 
tartalmazza, hogy Mórahalmon Demens Centrum kialakítása indokolt. A 
Megalapozó Dokumentum mellékleteként csatoljuk Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulásának a 2022. évben felülvizsgált szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját, valamint Mórahalom Városi 
Önkormányzatnak a nyilatkozatát, hogy a tervezett beruházás illeszkedik 
a koncepcióban foglaltakhoz. 
 

3.5.  

Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti 
alapellátás esetében a projektben nem kerül 
sor tartós bentlakást nyújtó 
gondozóintézmények építésére, felújítására 
vagy fejlesztésére. 

Megfelelt 
 

A projektben nem kerül sor tartós bentlakást nyújtó gondozóintézmények 
építésre, felújítására vagy fejlesztésre. Erre vonatkozóan mellékelten 
csatoljuk Mórhalom Városi Önkormányzat nyilatkozatát.  

3.6.  
A szolgálati lakás fejlesztése indokolt, kizárólag 
lakófunkció fejlesztésére szolgál, és nem jelenti a 
projekt elsődleges célját, kizárólag kiegészítő 
jellegű. 

Nem releváns3 

A projektben szolgálati lakás fejlesztése nem történik.  

3.7.  
Háziorvosi ellátás fejlesztése esetén a 
fejlesztendő háziorvosi szolgálat adott ellátási 
körzetébe tartozó betegek száma eléri: 
a) felnőtt háziorvosi praxis esetén a 900 főt, 

Nem releváns4 

A projektben háziorvosi ellátás fejlesztése nem történik.  

 
3 „Nem releváns” minősítés: ha a projektben nem tervezett szolgálati lakás fejlesztése. 
4 „Nem releváns” minősítés: ha a projektben nem tervezett háziorvosi szolgálat fejlesztése. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

b) házi gyermekorvosi praxis esetén a 300 főt, 
c) vegyes háziorvosi praxis esetében az ellátási 
körzetbe tartozó felnőtt és gyermek létszám 
együttesen a 900 főt. 

3.8.  

Betöltetlen szolgálat, praxis fejlesztése esetén a 
támogatást igénylő vállalja a fejlesztett szolgálat, 
praxis betöltésére irányulóan intézkedési terv 
készítését és végrehajtásának rendszeres 
bemutatását. 

Nem releváns5 

A projektben betöltetlen szolgálat, praxis fejlesztése nem történik.  

3.9.  

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén a 
támogatást igénylő a projektben vizsgálja, hogy a 
többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal 
való hatékonyabb együttműködést, a 
szolgáltatások költséghatékonyságának és 
minőségének javítását miként segíti elő a 
fejlesztés. 

Nem releváns6 

A projektben egészségügyi alapellátás fejlesztése nem történik.  

4.  Partnerség   

4.1.  
A megfelelő partnerségi kör bevonás, egyeztetés 
megtörtént, megfelelően tervezett az 
együttműködés. 

Megfelelt 
 

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. októberében 
közmeghallgatását tartott, amelyen a városi tervezett fejlesztései, 
többek között a szociális központ létrehozása is ismertetésre került. A 
közmeghallgatáson a célcsoportba tartozó helyi civil szervezetek is 
részt vettek. A pályázati felhívás megnyílását követően az 
Önkormányzat részletes tájékoztatót tett közzé a projektről az alábbi 
linken: https://moranettv.hu/szocialis-szolgaltato-kozpont-letrehozasa-
morahalmon/ 

5.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok 
vizsgálata   

5.1.  A támogatást igénylő a megvalósíthatóságon 
túl a későbbi működtetés feltételeit 

Megfelelt 
 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 

 
5 „Nem releváns” minősítés: ha a projekt nem tartalmazza betöltetlen praxis, szolgálat fejlesztését. 
6 „Nem releváns” minősítés: ha a projektben nem tervezett egészségügyi alapellátás fejlesztése. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

bemutatta, kitérve különösen a műszaki, 
szakmai, szervezeti, személyi és pénzügyi 
dimenziókra is. A támogatást igénylő vállalta 
a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra 
vonatkozó kötelezettség teljesítését. 

fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte 
és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. 
Ezen szempontok a MD releváns fejezeteiben részletesen bemutatásra 
kerültek 

5.2.  

Horizontális szempontok vizsgálata: 
- CPR 9. cikknek való megfelelés 

vizsgálata. 
- Ha a támogatást igénylő települési 

önkormányzat, az igénylőnek igazolnia 
kell a helyi esélyegyenlőségi program 
meglétét és a tervezett fejlesztés ahhoz 
való illeszkedését. 

- Ha a támogatást igénylő ötven főnél 
több személyt foglalkoztató 
költségvetési szerv, vagy többségi 
állami tulajdonban álló jogi személy, az 
igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét. 

- Támogatást igénylő vállalja, hogy a 
fizikai akadálymentesítés betervezésre 
és megvalósításra kerül, amennyiben a 
projekt tartalma alapján az releváns. 

Megfelelt 
 

A CPR 9. cikknek való megfelelést a MD 5.2. fejezete részletesen 
tartalmazza. 
A helyi esélyegyenlőségi program hatályos verzióját mellékelten 
csatoljuk. 
Mórahalom Városi Önkormányzat vállalja, hogy az új építésre 
tekintettel teljeskörű akadálymentesítését valósít meg, a projekt 
keretében rehabilitációs szakmérnök bevonásával.  

5.3.  

A projekt megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” 
elveknek, a klímareziliencia elvárásoknak és a 
horizontális követelmények környezeti részének 
(CPR 9. cikk). 

Megfelelt 
  

A „Ne okozz jelentős kárt” elvnek való megfelelést az MD 5.3. fejezete 
tartalmazza.  

5.4.  

A támogatást igénylő megismerte az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és 
a projekt tervezése során mérlegelte, hogy 
azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltak betartását mind a 

Megfelelt 
 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat Mórahalom 
Városi Önkormányzat megismerte és mérlegelte, hogy azok 
hogyan érintik a projekt megvalósítását. A MD 1.1. és 5.4. 
fejezetiben a megfelelés bemutatásra került.  
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

projekt megvalósítása során mind a 
fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, 
hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító 
Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata7 
során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát 
érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel a 
rendelkezésre álló információk alapján.8 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi 
Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás 
során történő érvényesítésére alkalmas 
mechanizmusokkal. 

6.  Költségvetés vizsgálata   

6.1.  

A projekt megfelel a költségvetés vizsgálati 
szempontoknak. 
A kiválasztási kritérium vizsgálja: 
- a források felhasználásának 

hatékonyságát, 
- az általános és szakmai belső arányok 

(felhívás 7.5. pontjában meghatározott 
költségkorlátok) betartását, 

- az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási 
kategóriák szerinti besorolásra 
(amennyiben releváns), 

- az egyszerűsített költségelszámolási 
szabályok (a felhívás 7.3.1. pontjának) 

Megfelelt 
 

A támogatási kérelem tartalma megfelel a Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített elszámolási módnak. A támogatási 
kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok szerint 
támogatható 

- költségvetés feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként került megtervezésre, így a források 
felhasználásának hatékonysága igazolt 

- a belső arányok bemutatása megtörtént, az építési költségeken 
kívül az Önkormányzat az általány alapon megítélt 
költségkategóriákat kívánja elszámolni 

- a besorolások megfelelnek az egyes állami támogatási 
kategóriáknak 

- az egyszerűsített költségelszámolási szabályok megfelelően 
kerültek alkalmazásra. A 7 %-on belüli tervezett 

 
7 Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le. 
8 A szempont felhívásba emelése előtt megnyitott benyújtási szakaszokra benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatott projektek életútját figyelembe véve kerül vizsgálatra meglévő, ill. 
szükség szerint bekért információk alapján. 
A szempont felhívásba emelése után nyitott benyújtási szakaszokra benyújtott támogatási kérelmek esetében a döntéselőkészítési folyamat részeként vizsgálandó. 
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Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

megfelelően alkalmazásra kerültek. 
- a költségvetés indokolt, összhangban áll a 

helyzetelemzésben foglaltakkal, valamint a 
tervezett tevékenységekkel. 

költségmegoszlást az Önkormányzat bemutatta 
- A költségvetés indokolt. 

7.  Előnyben részesítést biztosító szempontok   

7.1.  

A projekt „TPO01 Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, 
iskola-egészségügyi ellátás) száma” c. indikátor 
OP célérték teljesüléséhez való 
hozzájárulásának mértéke forrásarányos módon 
tervezett. 
 
Megfelelt: Amennyiben a projektben a TPO01 
indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 
szolgálatra eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 
38 000 000 Ft vagy az alatti az „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése” főtevékenységre 
betervezett költséghez viszonyítottan. 
Részben megfelelt: Amennyiben a projektben a 
TPO01 indikátorra tett célérték vállalás esetében 
az 1 szolgálatra eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 
38 000 000 Ft – 48 200 000 Ft közötti az 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” 
főtevékenységre betervezett költséghez 
viszonyítottan. 
Nem felelt meg: Amennyiben a projektben a 
TPO01 indikátorra tett célérték vállalás esetében 
az 1 szolgálatra eső támogatási kérelem 
benyújtásakori igényelt támogatási összeg 

Megfelelt 
Részben megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 
 
Indoklás: a projekt nem tartalmaz egészségügyi alapellátást nyújtó 
szolgáltatás fejlesztését. 
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48 200 000 Ft vagy afeletti az „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése” főtevékenységre 
betervezett költséghez viszonyítottan. 

7.2.  

A projekt a kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló  
290/2014. (XI.26) Kormányrendelet értelmében 
kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex 
programmal fejlesztendő járásban valósul meg. 
Az értékelés vizsgálata a 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján történik: 
http://njt.hu 
 
Nem felelt meg: amennyiben a fejlesztés 
helyszíne a jogszabállyal nem érintett járás 
területén valósul meg. 
Részben megfelelt: amennyiben a fejlesztés 
kedvezményezett járás / fejlesztendő járás 
területén valósul meg. 
Megfelelt: amennyiben a fejlesztés komplex 
programmal fejlesztendő járás területén valósul 
meg. 
 
Amennyiben a projekt több járás közigazgatási 
területét érinti, úgy minden érintett járás 
figyelembe vehető és már egy járás érintettsége 
esetén részben megfelelt/megfelelt minősítés 
adható. Amennyiben több járás érintett, melyek 
eltérő kategóriába tartoznak, az adott projekt 
szempontjából releváns legmagasabb kategóriát 
szükséges figyelembe venni. 

Részben megfelelt 
 

Részben megfelelt 
 
Indoklás: 
Mórahalom város a mórahalmi járásban található, amely a 290/2014. 
(XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint kedvezményezett 
járásnak minősül 

7.3.  
A projekt több önállóan támogatható 
tevékenységre terjed ki és választható, önállóan 
nem támogatható tevékenységet is tartalmaz. 

Részben megfelelt 
 

Részben megfelelt 
 
Indoklás:  

http://njt.hu/
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releváns) 

Önértékelés 

 
Megfelelt: a projekt egynél több önállóan 
támogatható tevékenységet és legalább egy 
választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet tartalmaz. 
Részben megfelelt: a projekt csak egy önállóan 
támogatható tevékenységet és legalább egy 
választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységet tartalmaz. 
Nem felelt meg: fejlesztés csak egy önállóan 
támogatható tevékenységet tartalmaz 
választható, önállóan nem támogatható 
tevékenység nélkül. 

A projekt a Felhívás 2.1.1. fejezet alapján egy önállóan támogatható 
tevékenységet céloz. D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése 
A Felhívás 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható 
tevékenységei közül az alábbiak képezik a projekt részét:  

- d2) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően 
(minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely létesítése 

d5) megújuló energiaforrások kialakítása az épületek gazdaságosabb, 
korszerűbb üzemeltetése érdekében. Az épület fűtése termálvizet 
hasznosító hőszivattyúval történik. 

7.4.  

A projekt kapcsolódik uniós vagy hazai forrásból 
támogatott fejlesztésekhez és az adott 
Vármegyei Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseihez 
illeszkedő egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő tevékenységeket 
valósít meg. 
 
Megfelelt: Amennyiben a projekt közvetlenül 
kapcsolódik: 
- uniós vagy hazai forrásból támogatott 

fejlesztésekhez is (pl.: a korábban 
fejlesztéssel érintett épületben további 
férőhelybővítésre / eszközbeszerzésre kerül 
sor); ÉS 

- az adott Vármegyei Esélyteremtő Paktum 
vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 

Megfelelt 
 

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a 
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 – Helyi humán fejlesztések elnevezésű 
támogatási konstrukcióra TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00002  
azonosítószámon, „Humán fejlesztések a közösségi kohézió 
erősítésének érdekében Mórahalmon” címmel. A projekt egyik kiemelt 
célcsoportka az idős személyek, illetve fókuszáltan a demens kórképpel 
rendelkező személyek, akik számára speciális terápiák kerülnek 
megszervezésre. A jelen projekt megvalósításával olyan infrastrukturális 
beruházás készül, amelynek eredményeként létrejövő intézményben 
hatékonyabb fejlesztés valósítható meg biztonságos környezetben. A 
kapcsolódó projekt igazodik a Vármegyei Esélyteremtő Paktum 
vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseihez. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 

Részben megfelelt: Amennyiben a projekt: 
- közvetetten kapcsolódik uniós vagy hazai 

forrásból támogatott fejlesztésekhez. (Pl.: a 
fejlesztéssel érintett épület/épületrész 
közvetlen környezetében [közvetlenül 
határos telken] közterület beruházásra kerül 
sor (pl.: út vagy kerékpárút építés/fejlesztés 
az elérhetőség segítésére, 
közlekedésbiztonság elősegítése, vagy park-
, játszótérfejlesztés)); ÉS 

- közvetlenül kapcsolódik a Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 

Nem felelt meg: Amennyiben a projekt: 
- közvetlenül és közvetetten sem kapcsolódik 

egyéb uniós vagy hazai forrásból támogatott 
fejlesztéshez; ÉS/VAGY 

- közvetlenül nem kapcsolódik a Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum vármegyei 
szolgáltatáshiányokra válaszoló 
intézkedéseihez (Szolgáltatási Út 
Térképhez) illeszkedő 
egészségügyi/szociális szolgáltatások 
hozzáférhetőségét segítő 
tevékenységekhez. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg/Nem 

releváns) 

Önértékelés 

Uniós vagy hazai forrásból támogatott 
fejlesztéshez való közvetlen és közvetett 
kapcsolódás alatt a hatályos támogatási 
szerződéssel rendelkező és/vagy megvalósult 
projektek értendők. A megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni a 
szempontnak való megfelelést a kapcsolódó 
projekt rövid bemutatásával és projekt 
azonosítójának megadásával. 
Amennyiben a projekt több 
épület/épületrész/szolgáltatás/ellátás 
fejlesztését érinti, legalább az egyik fejlesztéssel 
érintett épület/épületrész/szolgáltatás/ellátás 
esetében a kapcsolódásnak megállapíthatónak 
kell lennie. 
 
A Szolgáltatási Út Térképhez9 (SZÚT) való 
illeszkedést a támogatási kérelem benyújtásakor 
rendelkezésre álló SZÚT alapján kerül 
vizsgálatra. Amennyiben az adott Vármegyei 
Esélyteremtő Paktum10 és kapcsolódó 
Szolgáltatási Út Térkép felülvizsgálatára 
időközben sor került, ezen dokumentumokhoz 
való illeszkedés a felülvizsgálatot követően 
benyújtott támogatási kérelmek esetében 
fogadható el. 

 
9 Szolgáltatási Út Térkép: A Megyei/Vármegyei Felzárkózási Fórumok üléseinek kimeneteként kerültek/kerülnek létrehozásra a Szolgáltatási Út Térképek, melyek célja a vármegyében meglévő szolgáltatások 
lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra (pl.: a HEP-ekben beazonosított szolgáltatás hiányok alapján), és annak megoldási javaslataira. A Szolgáltatási Út Térkép 
összefoglaló elnevezés, mely fogalomba értendőek az EFOP-1.6.3. konstrukció keretében kidolgozott, meglévő Megyei Esélyteremtő/Esélyegyenlőségi Paktumokhoz, illetve ezek felülvizsgálataként módosított 
dokumentumokhoz, valamint meglévő hiányában újonnan elkészített Vármegyei Esélyteremtő Paktumhoz kapcsolódó Szolgáltatási Út Térképek. 
10 Vármegyei Esélyteremtő Paktum: A Megyei/Vármegyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a közreműködő 
szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat nyújtanak a vármegyei szinten jelentkező hiányok ellátására. A Vármegyei Esélyteremtő 
Paktum összefoglaló elnevezés, mely fogalomba értendőek az EFOP-1.6.3. konstrukció keretében kidolgozott, meglévő Megyei Esélyteremtő/Esélyegyenlőségi Paktumok, valamint ezek 
felülvizsgálataként módosított dokumentumok, valamint meglévő hiányában újonnan elkészített Vármegyei Esélyteremtő Paktum. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont TSM szerint adható pontszám és értékelési 
szempontrendszer Önértékelés (szövegesen) Önértékelés 

pontszáma 

1.1 

A projekt illeszkedik 
Csongrád- Csanád Megye 
Területfejlesztési 
Programjához. 

0/5 
 

A projekt illeszkedik Csongrád-Csanád Vármegye 
Településfejlesztési Programjához. A „Fenntartható 
térségi beavatkozások a Homokhátságon és a Tisza 
mentén” operatív programrész kapcsolódik az alábbi 
európai uniós célkitűzéshez: 
„PO4 – Szociálisabb Európa: a célkitűzést a prioritás 
főleg a szociális szolgáltatások és ellátások, az 
egészségügyi fejlesztéseken keresztül, a falu- és 
tanyagondnoki tevékenységen, valamint az egyéb 
fejlesztések társadalomra, esélyegyenlőségre 
gyakorolt pozitív hatásain keresztül valósítja meg.” 
 
A projekt a szociális alapszolgáltatások fejlesztését 
célozza, így hozzájárul ezen célkitűzés eléréséhez. 
 
A prioritás részletes bemutatásában a (7) társégi 
szociális infrastruktúra és szociális szolgálatások 
fejlesztése pont tartalmazza: „Szükséges a már 
meglévő szolgáltatások és infrastruktúráik fenntartása, 
fejlesztése, valamint az újonnan keletkező igények 
kielégítése. Ez jelentheti épületek és más fizikai 
infrastruktúrák építését, eszközbeszerzést, valamint 
szolgáltatás-fejlesztést is. Az elöregedő társadalom 
okozta kihívásokra adekvát válaszokat kell adni (pl. 
demencia célzott és hathatós kezelése)...” 

5 pont 

2.1. 

Infrastrukturális fejlesztés 
esetén a projektben 
megújuló energiát 
hasznosító technológiák is 
alkalmazásra kerülnek. 

 
0/10 

 

A projekt keretében megújuló energiát hasznosító 
technológia betervezésre került. Az új Szociális 
Szolgáltató Központ fűtését termálvíz alapú távfűtési 
rendszer és víz-víz alapú hőszivattyú rendszer fogja 
biztosítani 

10 pont 

2.2. 

Több önállóan nem 
támogatható, választható 
tevékenységet is tartalmaz 
a támogatási kérelem. 

 
0/3/6/9 

 

A projekt keretében betervezésre került megújuló 
energiaforrás (önállóan nem támogatható, választható 
tevékenység D) d5) és a beruházást részét képezi 
melegítő konyha kialakítása, valamit az ingatlan 
kerítésének elkészítése (önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységet D) d6)) 

3 pont 
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 Értékelési szempont TSM szerint adható pontszám és értékelési 
szempontrendszer Önértékelés (szövegesen) Önértékelés 

pontszáma 

2.3. 
A projekt több egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére 
irányul. 

 
0/5/10 

 

A projekt nem tartalmaz egyészségügyi alapellátás 
fejlesztését 

0 pont 

2.4. 

Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése esetén a projekt 
keretében a támogatási 
kérelem benyújtásakor 
betöltetlennek minősülő 
védőnői szolgálat, 
háziorvosi/házi 
gyermekorvosi/fogorvosi/iskol
a- egészségügyi praxis is 
fejlesztésre kerül. 

 
0/5 

 

A projekt nem tartalmaz egyészségügyi alapellátás 
fejlesztését 

 
0 pont 

2.5. 

Egészségügyi járóbeteg- 
szakellátás fejlesztése esetén 
a projekt olyan településen 
valósul meg, amely nem 
rendelkezik aktív fekvőbeteg 
ellátással. 

 
0/5  

 A projekt nem tartalmaz járóbeteg szakellátás 
fejlesztését 

 
0 pont 

2.6. 

A projekt keretében több 
szociális alapszolgáltatás, 
gyermekjóléti alapellátás 
fejlesztése valósul meg. 

 
0/2/4/6/8/ 10/12/14/ 16/18/20 

 

A projekt keretében három szociális alapszolgáltatási 
tevékenység fejlesztése történik: 

- idősek nappali ellátása 
- házi segítéségnyújtás 
- étkeztetés 

 
6 pont 

2.7. 

A szociális alapszolgáltatási 
fejlesztés hozzájárul az adott 
településen a családi terhek 
csökkentéséhez, ezáltal a 
foglalkoztatás növeléséhez. 

 
0/5 

 

A projekt eredményeként az új Szociális Szolgáltató 
Központban biztosított lesz demens személyek 
ellátása is, akiket eddig a mórahalmi intézmények nem 
tudtak ellátni. A beruházást követően 5 fővel nő az 
idősek nappali ellátásának kapacitása, amelyben így a 
demens kórképpel rendelkező személyek ellátása is 
megfelelő körülmények között biztosított lesz 

 
5 pont 

2.8. 
A projektben családbarát 
funkciók elhelyezésére, 
kialakítására kerül sor. 

 
0/2 

 

A projektben családbarát funkciók fejlesztése nem 
történik. 

0 pont 
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10. Megalapozó dokumentum mellékletei 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén csatolt dokumentumok 
1) A fenntartó vagy az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló 

támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához (Amennyiben 
intézménynek helyt adó ingatlan tulajdonosa különbözik az 
intézménynek fenntartójától.) 

Nem releváns 

2) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata 
(Helyi önkormányzat esetén Törzskönyvi igazolás is 
elfogadható!) 

Csatolás került 

3) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum 
(működési engedély) Csatolás került 

4) Nyilatkozat: illeszkedés a helyi önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójához/támogató 
önkormányzati döntés. Amennyiben a projekt keretében 
férőhelybővítés/új szolgáltatás létrehozása történik, a 
projektnek illeszkednie kell a helyi önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójához, melyről nyilatkoznia 
szükséges. Ha a fejlesztéssel érintett település nem 
rendelkezik szolgáltatástervezési koncepcióval, akkor 
támogató önkormányzati döntést kell csatolni. 

Csatolásra került 

5) Nyilatkozat főzőkonyha fejlesztéséről 
Nem releváns 

Egyéb csatolt dokumentumok 
6) Tervdokumentáció 

Csatolás került 
7) Árazott nyertes ajánlat költségvetési főösszesítője 

Csatolás került 
8) Energetikai tanúsítvány a meglévő állapotról és energetikai 

nyilatkozat Csatolás került 
9) Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapja 

Csatolás került 
10) Igényfelmérés grafikonja és diagrammjai 

Csatolásra került 
11) Beszerzendő eszközök listája, tervezett költségvetése és 

elhelyezési terve Nem releváns 
12) Mórahalom Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 

Csatolásra került 
13) HKTT Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 

Csatolásra került 
14) Szakmai beszámoló 2021 

Csatolásra került 
 

 


